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Abstrakt 
Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště se zaměřuje na celkové 
zateplení bytového domu kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bude provedeno 
na spodní stavbě, fasádě, střeše a podhledů v podzemním podlaží. Při revitalizaci se obnoví 
také souvrství lodžií, okapové a přístupové chodníky. 
 
Klíčová slova 
Fasáda, obvodový plášť, střešní plášť, spodní stavba, lodžie, okna, dveře, technologický 
předpis, technická zpráva. 
 
Abstract  
The construction-technological study of revitalization of external cladding focuses on 
overall thermal insulation of residential house through contact insulating system. Thermal 
insulation will be carried out on the bottom of the building, the facade, roof and ceilings in 




Facade, cladding, roof decking, substructure, balcony, windows, doors, technological 
order, technical report. 
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Tématem mé bakalářské práce je stavebně technologická etapa, v této etapě se zaměřuji 
na revitalizaci bytového domu.  
Záměrem revitalizace je úspora energií, které nejsou v dnešní době nějak levná záležitost. 
Dále pak zateplení celkově dodá fasádě nový modernější vzhled. Nesmím zapomenout 
na tepelnou pohodu v interiérech jednotlivých bytových jednotkách. 
Při revitalizaci proběhne mnoho změn. Začal bych výměnou výplní otvorů (okna, dveře), 
dále bych se zaměřil na zateplení obvodového pláště (1.NP-5.NP), včetně zateplení 
balkónů a lodžií, hydroizolaci spodní stavby (1.PP), včetně výměny drenáží kolem celého 
objektu a zateplení soklové části. V další oblasti se zaměřím na zateplení střechy 
a zateplení atiky, po té proběhne řešení nových odtoků a výlezů na střechu. Poslední fáze 
revitalizace by se týkala hydroizolace spodní stavby (1.PP), včetně výměny drenáží kolem 
celého objektu a zateplení soklové části. Po ukončení všech prací na fasádě a střeše bych 
 se zaměřil na zateplení podhledů v 1.PP, obnovu okapových a příchozích chodníků, 
úpravy terénu včetně nového zatravnění za pomoci kvalitního travního osení. 
Ve své bakalářské práci budu také popisovat technologické postupy, které se projeví 
v technologických předpisech jednotlivých fází, k tomu to budu potřebovat také výkaz 
výměr, situaci stavby, strojní sestavy, situaci pro organizaci výstavby, časové plány, 
položkový rozpočet, kvalitativní požadavky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
(BOZP). 
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1.1 Účel objektu 
Objekt slouží k bydlení. Nachází se v Karviné-Mizerově na ulici Majakovského. Dům 
pochází z roku 1963. Jedná se o řadový panelový dům jednotlivě oddilatovaný do čtyř 
sekcí, každá sekce má svůj vlastní vstup (hlavní vchod ze západní strany a vedlejší vchod 
z východní strany) a je označen číslem popisným. Objekt je šestipodlažní s toho je jedno 
podzemní podlaží. Revitalizace se týká všech sekcí bytového domu a to celkem 56 
bytových jednotek. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o příčný nosný systém. Obvodový plášť je tvořen panely 
ze struskopemzobetonu s oboustrannou omítkou, stropy jsou tvořeny železobetonovou 
deskou. 
Veškeré práce, které proběhnou během revitalizace, budou podrobně popsány 
v technologickém předpise. 
1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
1.2.1 Architektonické, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
Z architektonického hlediska nebude objekt nějak výrazně změněn. Objekt sice projde 
spoustou změn, ale jeho úpravy nebudou mít žádný vliv na užívání objektu. Provedením 
zateplení budeme objekt nový modernější vzhled. Nový vzhled nebude výškově ani 
prostorově zasahovat do okolní zástavby. 
Z hlediska výtvarného, se vybíralo ze spousty návrhů s kombinací různých barevných 
řešení. Veškeré barevné návrhy byly konzultovány s místním architektem. Barva fasády 
bude v kombinaci teplých barev a to kombinace oranžová, béžová a červená doplněna 
hnědou barvou. 
Úpravy vegetace kolem objektu se uskuteční po skončení revitalizace a to navážením 
kvalitní zeminy (humusovité konzistence-ornice), setím trávy. 
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1.2.2 Vegetační úpravy okolí objektu 
Úpravy vegetace kolem objektu se uskuteční po skončení revitalizace a to navážením 
kvalitní zeminy (humusovité konzistence-ornice), setím trávy. 
1.2.3 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Do stavby není umožněn přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění. 
Hlavní vstupy jsou ze západní strany (čtyři vchody), a z východní strany jsou vedlejší 
vstupy (čtyři vchody).  
Orientace, osvětlení a oslunění se během revitalizace nemění. 
Druh stavby:   revitalizace bytového domu 
Účel stavby:   bytový dům pro bydlení 
Zastavěná plocha: 842,40 m2 
Obestavěný prostor: 13 444,70 m3 
Počet bytů:  56 
1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
1.4.1 Popis realizovaného objektu 
Stavba je realizována na parcele č. 1624/78. Objekt se nachází v Karviné-Mizerově na ulici 
Majakovského, současně s parcelou jsou ve vlastnictví bytového družstva Majakovského 
2345. 
Jedná se panelový dům se čtyřmi bytovými sekcemi. Každá sekce je oddilatována a má své 
číslo popisné. Jedná se o tyto č. p. 2092/16, 2093/18, 2094/20, 2095/22. 
Panelový dům z exteriéru je vybaven balkóny a lodžiemi, sušáky na prádlo a nad vchody 
jsou umístěny přístřešky. Vstupní dveře jsou hlavní ze západní strany a vedlejší vchodové 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště bytového domu  
 
 21 
dveře z východní strany. Okna v domě jsou dřevěná zdvojená. U některých bytů už okenní 
otvory jsou osazeny novými plastovými okny.  
Na střeše jsou umístěny výlezy a to u vchodu 2093/18 a 2094/20, vpusti na dešťovou vodu 
a hromosvody, které jsou vedené po fasádě k zemi a připojeny na zemnící pásek. 
Kolem celého domu je okapový chodník s betonových dlaždic. Jako příchozí plochy jsou 
řešeny přístupové chodníky také s betonových dlaždic. 
Objekt je situován v lokalitě s obdobnou zástavbou podobnými bytovými domy. V okolí 
panelových domů je travnatá plocha s rostoucími stromy a keři. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o příčný nosný systém s modulem stěn 3,6m. Obvodový 
plášť je tvořen panely ze struskopemzobetonu s oboustrannou omítkou, stropy jsou tvořeny 
železobetonovou deskou. Konstrukční výška podlaží je 2,85m a světlá výška 2,67m. 
Střecha je plochá dvouplášťová nevětraná, pokryta krytinou s asfaltových pásů s posypem. 
1.4.2 Plánované změny při revitalizaci 
U objektu se budou provádět tyto úpravy: 
- oprava hydroizolace spodní stavby včetně drenáže 
- oprava trhlin a vad na fasádě 
- výměna výplní otvorů (bytové, sklepní, schodišťové) včetně dozdívek 
- zateplení fasády 
- zateplení soklu 
- zateplení střechy včetně nové střešní krytiny 
- zateplení podhledu v 1.PP 
- zateplení dilatací mezi jednotlivými sekcemi včetně úpravy dilatace 
- oprava balkónů a lodžií (hydroizolace, zateplení, podlaha, zasklení, zábradlí, sušáky 
na prádlo) 
- osazení sušáků na prádlo u oken 
- rekonstrukce vstupní části (dveře, dozdívky, poštovní schránky, zvonková tabule, 
- přístřešky, osvětlení, schodišťový stupeň) 
- nové klempířské prvky 
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- malování prostor v 1.PP 
- oprava přístupových chodníků 
Veškeré plochy, které při rekonstrukci budou porušené, budou po ukončení prací vráceny 
do původního stavu. 
1.4.3 Bourací práce na realizované stavbě 
- vybourání stávající hydroizolace spodní stavby včetně ochranné přizdívky a drenáží 
- demontáž stávajícího zateplení štítu 
- vybourání oken včetně rámů v sklepních prostorách včetně mříží 
- vybourání vstupních dveří včetně rámů 
- vybourání ŽB přístřešků (západní fasáda) včetně oplechování nad vchodovými 
- dveřmi 
- demontáž oplechování přístřešků na vedlejšími vchody (východní fasáda) 
- vysekání, prořezání otvorů pro osazení poštovních schránek 
- vybourání stávajících zvonků 
- demontáž popisových tabulek 
- vybourání dřevěných okenních otvorů a balkonových sestav, včetně parapetů 
- demontáž schodišťového stupně před vchody 
- demontáž stávajících parapetů u nových vyměněných plastových oken a 
- balkónových sestav 
- demontáž oplechování, zábradlí a podlah u balkónů a lodžií 
- demontáž oplechování dilatací 
- demontáž příslušenství střechy (oplechování atiky, vpusti, oplechování výlezů, 
- poklopy) 
- demontáž satelitů (fasáda) a antén (střecha)  
- demontáž větracích krytek na fasádě 
- demontáž kotvících zařízení na fasádě (držáky na hromosvod včetně hromosvodu) 
- demontáž okapových a příchodových chodníků včetně obrubníků 
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1.4.4 Nově upravené konstrukce 
Po ukončení bouracích prací dané etapy, bude podklad pro další práci a montáž řádně 
očištěn. 
- výplně otvorů 
- svislé nenosné konstrukce 
- úpravy vnitřních povrchů 
- svislé nosné konstrukce 
- úpravy vnějších povrchů 
- tepelné izolace 
- zámečnické a klempířské výrobky 
- konstrukce střešního pláště 
- výkopové práce 
- hydroizolace spodní stavby 
- dokončovací práce 
1.4.5 Výplně otvorů 
Sklepní okna budou jednodílná sklopná, osazena izolačním dvojsklem (vnitřní sklo čiré, 
vnější sklo drátosklo). Veškerá okna budou mít parapet pouze z vnější strany a to 
s poplastovaného plechu š.330mm. 
Okenní otvory schodišťového prostoru budou zúženy za pomocí vyzdění pórobetonových 
tvárnic a poté budou osazeny novými okny. Schodišťová okna budou dvoukřídlová 
zasklená tepleně izolačním dvojsklem (levé křídlo otevíravé a sklopné čiré, pravé křídlo 
otevíravé čiré). Parapety budou vnitřní komůrkové plastové a to š.150mm a vnější 
s poplastovaného plechu š.330mm. 
Bytová okna budou plastová pětikomorová dvoudílná (levá část jednokřídlová otevíravá 
sklopná, pravá část dvoukřídlová otevíravá) zasklená izolačním dvojsklem čirým, a okna 
plastová pětikomorová dvoukřídlová (levá část otevíravá a klopná, pravá část otevíravá) 
zasklená izolačním dvojsklem čirým. Okna budou vybavena parapetem vnitřním š.150mm 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště bytového domu  
 
 24 
dutinovým plastovým, vnější parapet bude s poplastovaného plechu š.330mm, kdy dutina 
bude zakryta plastovým profilem daného tvaru. 
Balkónové dveře budou s pětikomorového plastového systému, a budou dvoukřídlové 
otevíravé, zasklené tepelně izolačním dvojsklem čirým, vnitřní parapet plastový 
komůrkový š.100mm, kde dutina je zakryta plastovým profilem daného tvaru.  
Lodžiová sestava je s pětikomorového systému, plastová, jednokřídlové dveře jsou 
otevíravé, dvojkřídlové okno (levá část otevíraná sklopná, pravá část otevíravá) zasklená 
tepleně izolačním dvojsklem. Parapet s vnitřní strany je plastový komůrkový š.150mm, kde 
dutina je zakryta plastovým profilem daného tvaru. Vnější parapet je s poplastovaného 
plechu š.330mm. 
Hlavní vstupy do objektu (západní strana) budou vybaveny novými hliníkovými dveřmi, 
které budou prosklené tepelně izolačním dvojsklem kouřovým, dovnitř otevíravé s aretací. 
Hliníkové prvky jsou tříkomorové. V dolní části dveří je okopový plech do výšky 400mm. 
Dveře jsou opatřeny bezpečnostním elektronickým zámkem. 
Vedlejší vstupy do objektu (východní strana) budou vyplněny vstupními hliníkovými 
dveřmi, které budou částečně prosklené tepelně izolačním dvojsklem kouřovým, budou 
otevíravé s aretací. Hliníkové prvky jsou tříkomorové. Dveře jsou opatřeny bezpečnostním 
elektronickým zámkem. 
Veškeré okna, které jsou použity na objektu včetně balkónových dveří a lodžiové sestavy, 
budou barvy bílé a budou plnit celkový součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2K. 
Veškeré dveře (hlavní, vedlejší) budou barvy hnědé a jejich celkový součinitel prostupu 
tepla je U=1,6W/m2K 
Parapety vnitřní budou mít barvu dle požadavků nájemníků dle vzorového katalogu barev 
a vnější parapety budou mít barvu hnědou. 
1.4.6 Svislé nenosné konstrukce 
Do těchto prací bych zahrnul dozdívky u schodišťových oken, vstupních dveří a zazdění 
oken nad vstupními dveřmi. Dozdívka bude provedena s porobetoných tvárnic Ytong  P4-
500 o rozměru 200x249x599mm. 
Další dozdívkou bude řešeno dozdění lodžií a to pod zábradlím výškou dozdívky 150mm 
tak aby celková výška zábradlí dosahovala výšky 1100mm, při této dozdívce se použije 
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porobetové tvárnice Ytong P2-500 a rozměru 75x249x599mm. Zábradlí je tvořené 
sestruskopemzobetonovým panelem.  
Nově vyzděné konstrukce nutno řádně přikotvit, nejlépe nerezovými spojkami ke stávající 
konstrukci 
1.4.7 Úpravy vnitřních povrchů 
Po provedení výměně oken bude zapotřebí provést úpravu vnitřních omítek a to na straně 
ostění, nadpraží. Nové vyzdívky budou opatřeny tenkovrstvou omítkou s vložením 
perlinky. Dále v 1.PP bude provedena malba v barvě bílé. 
1.4.8 Svislé nosné konstrukce 
Před zateplením fasády nutno pronést sanaci obvodového pláště a to vyspravením trhlin 
pomocí ocelových drátů, odstranění poškozené omítky včetně očištění. Utěsnění 
mezipanelových spár izolantem včetně provedení penetrace. V obvodovém plášti budou 
provedeny některé úpravy v rozměrech okenních a dveřních otvorů. Tyto úpravy se budou 
řešit pomocí dozdívek s pórobetonových tvárnic Ytong. V oblastech vchodových dveří 
budou vyřezány otvory pro poštovní schránky. Nové překlady se skládají se dvou 
ocelových L profilů o rozměrech 65/100/7mm a to s minimálním uložením na každé straně 
100mm. Profily budou spojeny přivařenými ocelovými pásky cca 200mm. Teprve až po 
uložení těchto profilů do vysekané drážky mohu vybourat otvor požadovaných rozměrů 
pro schránky. 
1.4.9 Úpravy vnějších povrchů 
Obvodový plášť, který je zateplen kontaktním systémem ETICS, bude omítnut 
tenkovrstvou omítkou s vložením perlinky, kdy nový povrch pláště bude ze silikátové 
omítky barevné (tl.2mm).  
Soklová část bude omítnuta taktéž s tenkovrstvé omítky s perlinkou, kde povrch bude 
upraven dekorativní jemnozrnnou omítkou.  
Kovové prvky budou ošetřeny nátěrem ve dvou vrstvách. 
Podlahy v lodžiích se provedou na očištěný podklad (ŽB deska), na který se nanese 
spádový potěr ve sklonu 1% (tl.3-30mm) k odtoku. Na spádovou vrstvu se nataví 
hydroizolační rohož Schlüter-DITRA 25 s vytažením na svislou část konstrukce. Na takto 
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připravený podklad položíme, pomocí lepidla, mrazuvzdornou dlažbu tl.9mm 
s mrazuvzdorným spárovacím tmelem. V místě prahu bude použit pružný materiál. 
1.4.10 Tepelné izolace 
Před zahájením zateplení je nutné provést tyto práce 
- vyčnívající ocelové konstrukce v porušení konstrukce očistit ocelovým kartáčem, 
očistit  od nežádoucích částic-stlačeným vzduchem, provést ochranný nátěr a 
následně se zakryje cementovou maltou 
- prohlídnout a zjistit přilnavost omítky na fasádu, v případě špatné přilnavosti nutno 
omítku osekat, očistit stlačeným vzduchem, napenetrovat a nahradit vyrovnávací 
stěrkou (vápenocementovou omítkou) 
- očistit podklad tlakovou vodou (wapkou) 
- napenetrovat podklad pro provedení tepelné izolace 
Obvodový plášť bude zateplen kontaktním systémem ETICS, s tepelnou izolací tvořenou 
polystyrénem EPS 70F a minerálních desek s kolmými vlákny kotvených plastovými 
hmoždinkami. 
Fasáda se zateplí polystyrénem EPS 70F v tl.120mm, kde součinitel teplené vodivosti 
izolace je λ=0,038 W/mK.  
Ostění a nadpraží u oken a dveří, pod parapety bude zatepleno polystyrénem EPS 70F 
v tl.20mm. 
U lodžie se použije na zateplení soklu na čelní stěně do výšky 250mm nad dlažbou 
polystyrén XPS tl.100mm, na ostatní plochu čelní stěny se použije polystyrén EPS 70F 
tl.120mm, stěna lodžie sousedící s vedlejším bytem bude použit polystyrén EPS 70F 
v tl.120mm a u nesousedící stěny s vedlejšími byty se použije polystyrén EPS 70F 
v tl.50mm. U podhledu bude použita minerální vlna s kolmými vlákny v tl.50mm. 
S požárního hlediska, kde požární výška je >12m (+14,590) navrhuji izolaci z minerální 
vlny s navzájem kolmých vláken v pruzích šířky 500mm nad okennými otvory v oblasti 
nadokenních překladů. 
V soklové části kolem celého domu bude použit extrudovaný polystyrén XPS se 
součinitelem tepelné vodivosti λ=0,038 W/mK v tl.50mm, kolem sklepních oken v 1.PP se 
použije XPS v tl.20mm (ostění, nadpraží, parapet). 
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Zateplení v 1.PP budou zatepleny veškeré podhledy pomocí polystyrénu EPS 70F 
v tl.60mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,038 W/mK. Tato izolace bude použita 
také u balkónů. 
Zateplení střešní konstrukce je navrženo polystyrénu EPS 100S v tl.160mm  se 
součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK 
Pro zateplení atiky bude sloužit izolace v tl.220mm složená ze dvou desek (120+100mm) 
 a v místě římsy tl.70mm. Desky budou s minerální vlny a to s na sebe kolmými vlákny.  
Po obvodu ventilačních komor a na svislých částech atiky ze strany za atikou bude použitý 
polystyrén EPS 100S v tl.50mm. 
Dilatační mezery budou vyplněny izolací do hloubky 500mm a to po odkrytí oplechování. 
Za izolaci bude použit polystyrén EPS 70F tl.100mm. V dilatační spáře v oblasti soklu  se 
použije rovněž extrudovaný polystyrén. 
Veškeré použité materiály plní kvalitativní třídu A dle Cechu pro zateplování budov ČR, 
o.s. A také je zateplení v souladu s normou ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů (ETICS)“. 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukce přilepeny tmelem, kotveny plastovými 
hmoždinkami s ocelovými trny. 
1.4.11 Zámečnické a klempířské výrobky 
Nové okna budou doplněny parapety a to vnějšími s poplastovaného plechu š.330mm 
a vnitřními s komůrkového plastu š.150mm. Výjimkou jsou okna v 1.PP, které budou 
doplněny jen o vnější parapety také s poplastovaného plechu š.330mm. Sklepní okna jsou 
vybavená kovovou mříží daného rozměru, a je kotvená do ostění otvoru za pomocí vrutů 
a hmoždinek. 
U balkonových oken budou nově osazené zábradlí se sušákem na prádlo. Zábradlí bude 
kovové pozinkované se svislým členěním (výplň zábradlí bude tyčová) s celkovou výškou 
1100mm nad podlahu, a bude kotveno do obvodového pláště. 
Na lodžiích jsou také osazeny sušáky na prádlo, kotvené do bočních stěn lodžie přes 
zateplení. Do vyzdívek zábradlí lodžií budou vloženy odvodní trubky DN 30. Zasklení 
lodžií bude bezrámové s bezpečnostního skla, které bude čiré a hliníkových profilů 
s možností posunu jednotlivých skel 
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Na celém objektu bude oplechování vybraných konstrukcí (oplechování u balkónů, 
oplechování v místě podlahy u lodžií, oplechování zadního přístřešku u vedlejších 
vchodových dveří, oplechování atiky a oplechování jednotlivých dilatací mezi sekcemi) za 
pomocí pozinkovaného plechu tl.0,63mm a opatřeny nátěrem ve dvou vrstvách. Na střeše 
budou osazeny nové vpusti DN 125 včetně záchytných košíků. 
Průduchy v jednotlivých bytech pro ventilaci spíží budou prodlouženy plastovými 
trubkami daného průměru a délkou 220mm s tím, že 100mm bude zapuštěna do stávajícího 
ventilačního průduchu. Průduchy budou zapěnovány montážní pěnou a zatmelené. Krytky 
budou plastové s mřížkou proti hmyzu hnědé barvy. 
Poštovní schránky budou osazeny do předem vybouraného otvoru (viz. svislé nosné 
konstrukce). Poštovní schránky budou seskupeny do dvou sloupců po 7 schránkách        
(14 schránek/sekce), schránky jsou s hliníkovou klapkou vhozem ze předu a výběrem ze 
zadu, schránky budou mít rozměr 260x110x385 (Kovosystém typ B-026). 
Nová zvonková tabla budou osazena u hlavních vstupů do objektu (západní strana 
objektu). Zvonková tabla budou obsahovat hovorový modul, podsvícený displej, 
dotykovou klávesnici, podsvícený displej pod jmenovkami a snímač čipů. V jednotlivých 
bytech budou zvonky napojeny na el. ovládání s hovorovým modulem (sluchátko, tlačítko 
pro otevírání dveří). U zadních dveří jsou pouze elektronické snímače na čipy. V případě 
poruchy budou zámky jak pro vedlejší vchody (východní strana objektu) tak pro hlavní 
vchody (západní strana objektu) na stejný klíč. 
Přístřešky s bočnicemi nad a kolem hlavních vchodů budou konstrukce s pozinkované 
oceli a výplň s polykarbonátu. 
V místech před hlavními vstupy bude vybetonován nový schodišťový stupeň. 
1.4.12 Konstrukce střešního pláště 
Než začnou práce na střešním plášti, je nutno demontovat hromosvody včetně kotvení       
a všechny kotevní prvky, dále bude provedena demontáž vpustí včetně košíků.  
Povrch stávající střešní konstrukce nutno vyspravit. Vytvořené bubliny na povrchu nutno 
prořezat, vysušit a znovu přelepit asfaltovým pásem. 
Dále se provede navýšení atiky pomocí pórobetonových tvárnic  
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Ytong P4-500 o rozměru 200x249x599mm. Nově vyzděné zdivo řádně ukotvit pomocí 
ocelových kotvících prvků. 
Na již spraveném střešním plášti se provede zateplení pomocí volně loženého polystyrénu 
EPS 1OOS Stabil v tl.160mm. Hydroizolace střešního pláště bude provedena pomocí folie 
Fatrafol mechanicky kotvena do střešní konstrukce pomocí talířových plastových 
hmoždinek. Folie musí mít přesah cca 100mm na přelepení pomocí natavení horkým 
vzduchem, taktéž kolem atiky a ventilačních komor. 
Ventilační komory a atika, budou izolovány polystyrénem EPS 100S Stabil tl.50mm. 
S toho atika z vnější strany zateplená minerální vlnou v tl.220mm. 
Na střešní plášť se osadí vpusti se záchytným košíkem pro dešťovou vodu, které budou 
napojeny na svislé dešťové potrubí.  
1.4.13  Výkopové práce 
Před započetím výkopových prací nutno vytyčit inženýrských sítí. Kolem celého objektu 
bude provedena demontáž okapového chodníku, a dlažby před vstupy do objektu včetně 
obrubníků. Chodníky jsou tvořeny betonovými dlaždicemi 500x500/50. Dále bude 
provedena odkopávka se šikmými stěnami do hloubky cca 1,75m s tím, že na dně odkopu 
bude pracovní plocha šířky 600mm. Vykopaná zemina bude uložena v blízkosti 
odkopávky. Odkop bude vykopán ručně a nesmí překročit hloubku základové spáry. 
V místech napojení objektu na inženýrské sítě musíme dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k porušení. 
1.4.14 Hydroizolace spodní stavby 
Stávající hydroizolace bude odstraněna včetně ochranné cihelné přizdívky, která bude 
vybourána. Podklad pro novou hydroizolaci musí být řádně očištěn ocelovým kartáčem a 
následně stlačeným vzduchem. V místě, kde svislá stěna je napojena na základ, nutno 
vybetonovat přechodový klín. Takto připravená konstrukce (svislá stěna, přechodový klín a 
část základu) 
bude ošetřena penetračním nátěrem. Po té bude nataven oxidovaný modifikovaný asfaltový 
pás Glastek special+Elastek 40 special. Nová hydroizolace bude chráněná nopovou folii se 
shora dolů a s přesahem tří řad a ukotvena provizorními kotvami. Nopová folie bude 
zatažena.300mm nad terén. Tepelná izolace soklu bude zasahovat pod úroveň přilehlého 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště bytového domu  
 
 30 
terénu. Při této izolaci bude použit extrudovaný polystyrén (EXP). Na nejhlubší místo 
výkopu se nasype štěrkodrť o výšce cca 200mm, po té se uloží alespoň 300mm od základu 
drenážní potrubí s PVC DN 125mm ve sklonu cca 0,5% a zasype se cca 200mm štěrkodrtí. 
Celá takto provedená konstrukce se zakryje geotextilií, která bude zabraňovat prosáknutí 
nečistot a usazování humusovitých částic do drenážního potrubí. 
1.4.15 Dokončovací práce 
Po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré stavební suti, dále 
pak vyčištění všech ploch kolem objektu od nečistot. Montáž hromosvodu na nové úchyty, 
položení okapového chodníku, popisových tabulek. Po dokončení stavby bude terén vrácen 
do původního stavu, navážením kvalitní zeminy a následně osení travnatých ploch. 
Při stavebních pracích nutno dodržet technologické předpisy! 
1.5 Tepelně technické vlastnosti 
Navržené konstrukce splňují dle podkladů výrobce požadované parametry tepelného 
odporu a akustické požadavky. 
Konstrukce v revitalizaci splňují požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 
1.6 Způsob založení konstrukce 
Jelikož se jedná o objekt, který je již postaven, tak se té to stavby založení objektu netýká. 
1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Zteplení objektu a další části revitalizace nebudou mít žádný vliv na životní prostředí. 
Stavba bude realizována z ekologicky nezávadných materiálů. 
Ohledně odpadů a jejich likvidace bude zohledněn zákon o odpadech č.185/2001Sb., a dle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů. 
Rozdělení odpadů dle produkce na stavbě: 
- odpady vzniklé při realizaci stavby 
- likvidace odpadů 
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1.8 Dopravní řešení 
Při realizaci vzniknou dopravní trasy pro dovoz materiálů na stavbu a odvoz odpadů na 
skládku. Veškeré dopravní prostředky pro dovoz a odvoz budou používat přilehlou 
komunikaci a to ul. Majakovského. 
1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
Objekt je technicky uspořádán a navržen tak, že plně odolává vnějším vlivům a vlivům 
okolního prostředí (voda, vítr, prach, hluk, výfukové plyny). 
Ohledně výskytu radonu není nutné plánovat tavební řešení protiradonových opatření. 
1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Realizace, plánovaných akcí na bytovém domě, budou probíhat v souladu obecných 
požadavků na výstavbu. Při kterých jsou dodrženy normy, zákony a vyhlášky. 
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2.1 Tabulka s výkazem výměr 
Výkaz výměr je zpracován v programu BuildPOWER, který je obsažen v příloze P1. 
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Doprava na staveniště bude provozována po místních komunikacích. Stavební situace        
a situace se širšími vztahy dopravních tras bude obsažena v příloze. 
Příjezdové cesty k revitalizovanému objektu v Karviné jsou z hlavní silnice tř.17 listopadu 
ze směru od Českého Těšína na odbočovací silnici Borovského a dále jednosměrnou silnicí 
na ulici Majakovského. 
 
Obr. 1 – satelitní pohled na bytový dům 
 
Obr. 2 – příjezdová cesta k revitalizovanému objektu 
 
Materiál bude dovážen s nedalekých stavebnin s firemním označení SK STAVEBNINY, 
které se nacházejí v Karviné-Staré město na ulici Bohumínská 404/14, jako další 
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stavebniny, v případě nedostatku materiálu poslouží stavebniny COLEMAN, nacházející 
se na ul. Strojnická 373, Český těšín. 
 
 
Obr. 3 - Příjezdová cesta od SK stavebnin k revitalizovanému objektu. 
Celková trasa je dlouhá 4,8km. 
Obr. 4 - Příjezdová cesta od 
Coleman stavebnin 
k revitalizovanému objektu. 
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4.1 Obecné informace o stavbě 
4.1.1 Identifikace stavby 
Název stavby:  Revitalizace bytového domu v Karviné-Mizerově na  
ul. Majakovského č.p. 2092/16, 2093/18, 2094/20, 2095/22 
Místo stavby:  Karviná-Mizerov 
Parcela:  č. 1624/78 
Vlastník:  bytové družstvo Majakovského 2345 
Druh stavby:  revitalizace obvodového pláště 
Účel stavby:  bytový dům pro bydlení 
Velikost stavby: 842,40m2 
Umístění stavby: řadová zástavba 
4.1.2 Popis stavby 
Bytový dům je tvořen čtyřmi sekcemi (celkem 56 bytů) jednotlivě oddilatovanými. Každá 
sekce má svůj vlastní vstup (hlavní vchod ze západnístrany a vedlejší vchod z východní 
strany) a je označena číslem popisným.  
Objekt je šestipodlažní, s toho je jedno podlaží podzemní. 
Dům byl postavem v roce 1963 v systému G57, kde stěny jsou s struskopemzobetonu 
s oboustrannou omítkou a stropní konstrukce je tvořena železobetonem v tl.100mm. 
Střecha je dvouplášťová nevětraná, pokrytá asfaltovými pásy s posypem a je opatřena 
výlezy na střechu u vchodů 2093/18 a 2094/20, dále hromosvodem a vpustmi na dešťovou 
vodu. 
Bytový dům z exteriéru je vybaven sušáky na prádlo, balkóny a lodžiemi, nad každým 
vchodem je dále umístěn přístřešek. 
Kolem celého objektu je veden okapový chodník a přístupové chodníky, které jsou tvořeny 
betonovými dlaždicemi. 
V okolí objektu je také travnatá plocha tvořena rostlými stromy a keři 
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4.1.3 Zaměření technologického předpisu 
Technologický předpis bude zaměřen na revitalizaci spodní stavby, který zahrnuje tyto 
změny: 
Demontáže: 
- demontáž okapových chodníků 
- demontáž části přístupového chodníku před vstupy do objektu včetně betonového 
- stupně 
- odkopávka horniny od objektu 
- demontáž drenáže 
- vybourání ochranné přizdívky včetně stávající hydroizolace 
Nové úpravy: 
- očištění podkladu 
- vyspravení rohů, prohlubní 
- zhotovení spádového klínu na konstrukci 
- celková penetrace podkladu 
- natavení hydroizolačních pásů 
- natažení nopové folie 
- částečná izolace soklu 
- uložení drenáže do propustného zásypu s geotextili 
- zasypání odkopu 
4.2 Materiál, doprava, skladování 
4.2.1 Výpis materiálu 
 
OZN MATERIÁL MJ MNOŽSTVÍ BALENÍ 
1 Cementová malta  CEMIX 021/10 kg
 1855,8 40kg/bal. = 47 bal. 
2 Penetrační nátěr  Penetral ALP  m
2 339,71 9kg/bal. = 15 bal. 
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Plastové talířové hmoždinky 
s plastovým trnem 
Wkret-met LTX 10x70 
ks 164,99 200ks/bal. = 1 bal. 




8 Plastové talířové hmoždinky  
s trnem Ejot STR 8/60 U x 115 ks 272 
200ks/bal = 
2 bal. 
9 Drenážní trubka  Flexi DN125mm m 175,31 
50m/bal. = 
4 bal. 
10 Propustný zásyp Štěrk frakce 16/32 kg 47517,12 
8t/auto = 
6 aut 
11 Propanbutanové láhve ks 2 2 
12 Betonové dlaždice 500x500mm ks 70 70 
13 Izolační páska stříbrná ks 1 1 
Tab. 1 – výpis materiálu – spodní hydroizolace 
 
4.2.2 Doprava materiálu 
Veškerý materiál bude na stavbu dovezen pomocí dodávkového vozidla Transit a 
nákladního automobilu Avia. 
Vnitrostaveništní doprava se uskuteční pomocí příslušných pracovníků za použití ručního 
nářadí. 
Materiál, který se doveze na stavbu musí být řádně odebrán stavbyvedoucím nebo jím 
pověřená osoba, kde dodávka materiálu musí souhlasit s objednávkou. 
4.2.3 Skladování materiálu 
Pro uskladnění materiálu budou sloužit vyhrazené sklepní prostory bytového domu, které 
materiál ochrání před krádeží, UV zářením, popřípadě mrazem, nejlépe v původních 
obalech. 
Sypký materiál (štěrk) a betonové dlaždice, budou uskladněny přímo na staveništi, na 
místě k těmto účelům určeným. 
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4.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy za přítomnosti investora. 
K převzetí dojde vždy po ukončení dané etapy. Součástí převzetí je zápis do stavebního 
deníku o předání a všemi příslušnými náležitostmi. 
V případě, že vše bude v odpovídajícím stavu a kvalitě, může dojít k převzetí pracoviště. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Staveništní podmínky 
Staveniště musí být napojeno na inženýrské sítě, které jsou během výstavby nezbytné pro 
bezproblémový provoz. Jedná se především o napojení na kanalizaci, vodovod a 
elektrickou síť.  
Všechny přípojky vedené na staveništi musí být přehledně a dostatečně vyznačeny, aby 
nedošlo k jejich poškození nebo úrazu. Základní hygienické podmínky budou zajištěny 
mobilním WC s umývárnou (WC je provedeno pomocí technologie „suchá metoda“).  
Celé staveniště musí být ohrazeno. Na staveništi musí být dále vyznačeny plochy, na 
kterých bude skladován materiál.  
Sklad materiálu musí být chráněn takovým způsobem, který jednotlivé skladové materiály 
vyžadují (zastřešení, vytápění atd.).  
Podklad pro provádění hydroizolačních prací musí být řádně očištěn, veškeré nerovnosti 
nutno vyspravit. 
4.4.2 Způsobilost pracovníků 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít školením.  
4.4.3 Klimatické podmínky 
Veškeré stavební práce se budou vykonávat během dne, kdy bude staveniště přírodně 
osvětleno denním světlem. Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. 
Celá oblast staveniště se nachází v místě, kde se nenacházejí intenzivní větry a teplota 
v zimě se uvažuje -15°C.  
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Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce, a proto není nutno provádět 
opatření. 
Hydroizolační práce s asfaltovými pásy, penetračním nátěrem je přípustné provádět         
do nejnižší teploty ovzduší +5°C, taktéž míchání směsí nutno provádět do teploty ovzduší 
+5°C. 
Práce nesmí být prováděny za deště a sněžení. 
4.5 Stroje a pracovní pomůcky 
4.5.1 Stroje  
Nákladní automobil, traktorbagr, vibrační pěch, stavební míchačka (všechny stroje jsou 
obsaženy včetně technických údajů v samostatné kapitole 10) 
4.5.2 Nářadí a pomůcky 
Příklepová vrtačka, kombinované pneumatické kladivo, propanbutanový hořák 
s nástavcem, krumpáč, lopata, zednické kladívko, gumové kladívko na zatloukání 
hmoždinek, špachtle, ocelový kartáč, zednická lžíce, zlamovací nůž, metr, plastové nádoby 
(veškeré nářadí a pomůcky jsou popsány v samostatné kapitole 10) 
4.6 Personální obsazení 
Jednotliví pracovníci obsluhující příslušné pracovní stroje jsou povinni se prokázat 
platnými doklady, které je osvědčují k oprávněnému řízení a užívání jednotlivých 
pracovních strojů. Řidiči nákladních automobilů, strojů jsou taktéž povinni se kdykoliv 
prokázat platným řidičským popřípadě strojnickým oprávněním na příslušnou kategorii.  
Dále jsou všichni pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP, 
která jsou popsána v příslušné kapitole (6.9.). Každý pracovník zodpovídá za správnost jím 
provedených prací. 
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PROFESE POČET PRACOVNÍKŮ OSVĚDČENÍ 
Řidič nákladního vozidla 1 profesní, řidičský průkaz 
Řidič rypadlo-nakladač 1 strojnický, řidičský průkaz 
Řidič užitkového vozidla 1 řidičský průkaz 
Izolatér 2 školení, průkaz 
Kopáč 2 školení 
Pomocný dělník 2 školení 
Tab. 2 – personální obsazení 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1  Zhotovení dočasného oplocení 
Zábor, pro výkopové práce, bude s dřevěných desek v délkách 3m, které budou za pomocí 
konstrukčních hřebíků délky 60mm přibité k fošnám délky 2m na koci z jedné strany 
zaseknuté do tvaru klínu.  
Fošny se budou zatloukat kolem celé stavby na určené místa, kde bude prováděn výkop 
pro izolování spodní stavby, kladivem ve vzdálenostech po 3m. 
4.7.2 Demontáž chodníků 
Než začnou samostatné práce výkopu, je nutno demontovat veškeré okapové chodníky, 
které jsou tvořeny betonovými dlaždicemi o rozměru 500x500x50mm. Demontáž             
se provede za pomocí příslušného náčiní a to krumpáčem, kdy se dlaždice opatrně 
podebere a ručně se odklopí, naloží na stavební kolečka (více kusů dlaždic) a odveze na 
určené místo na staveništi. Uložení dlaždic max. 10ks do výšky. 
4.7.3 Demontáž části příchozího chodníku včetně betonového stupně před vstupy 
do objektu 
Část přístupového chodníku, který je tvořen betonovými dlaždicemi o rozměru 
300x300x30mm se budou rovněž demontovat za pomocí krumpáče. Dále se tyto dlaždice 
naloží na stavební kolečka a odvezou na místo k tomuto účelu určeným na staveništi, kde 
se dlaždice uloží do výšky max. 15ks. 
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Betonový vstupní stupeň se bude demontovat pneumatickým kladivem. Suť, která vznikne 
při této demolici se naloží na stavební kolečka ručně nebo za pomocí lopaty a odveze        
do příslušného kontejneru, který je umístěn na staveništi. 
4.7.4 Samostatný výkop 
Než začnou výkopové práce je nutno odstranit keře, které by zasahovaly do stavebních 
prací, dále nutno ochránit stromy do výšky 2m dřevěnými kryty. 
Výkopové práce se budou provádět za pomocí traktorbagru kolem celé budovy v hloubce 
1655mm a šířky 800mm od budovy, není zapotřebí pažení. 
Kvůli přilehlých přípojek (dle projektové dokumentace) budou výkopové práce probíhat 
s velkou opatrností aby nedošlo k neúmyslnému přerušení dodávky energií. Dohlížet na 
správnost výkopu bude dohlížet stavbyvedoucí. V místech špatně přístupných pro strojní 
výkop, se provede ruční odkopávka za pomocí krumpáče a lopaty. 
V místech před vstupy, se umístí předem zhotovené lavičky se zábradlím pro nerušený      
a bezpečný pohyb nájemníků do budovy. Lavičky jsou vyrobeny s fošen, hranolů a desek 
(viz foto) Do výkopu nutno také zhotovit žebříky. 
Odkopaný materiál (zemina), bude uložena poblíž (2m) od výkopu z důvodu pozdějšího 
využití (pro zásyp). 
4.7.5 Demontáž skladby hydroizolační přizdívky a drenáže 
Odstranění staré drenáže provede pomocný dělník ručně nebo za pomocí krumpáče. 
Veškerá odstraněná keramická drenáž bude odvezena na stavebních kolečkách 
do příslušného kontejneru na staveništi. 
Hydroizolační přizdívka se odstraní pomocí pneumatického kladiva, kdy se na této práci 
podílí dva dělníci, kteří se navzájem střídají. Odkopané cihly budou uloženy poblíž výkopu 
a po té se odvezou do připraveného kontejneru. 
4.7.6 Očištění a úprava podkladu 
Jakmile jsou u konce demoliční práce, je nutno povrch stěny a vyčnívajícího základu, 
řádně očistit špachtlí a ocelovým kartáčem. Aby byl povrch rovný musí se za pomocí 
cementové malty Cemix, veškeré prohlubně a rýhy zahladit, ostré hrany osekat. 
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Na spojnici stěny se základem vybudovat přechodový klín z cementové malty Cemix, která 
bude mícháná přímo na staveništi ve stavební míchačce a dopravováná v plastových 
nádobách do výkopu, kde je umístí do rýhy a utvoří se pomocí zednické lžíce a ocelového 
hladítka přechodový klín min. výšky 50mm u konstrukce stěny. 
 
Obr. 5 – očištění podkladu Obr. 6 – utvoření 
přechodového klínu 
Obr. 7 – natavení 
hydroizolace 
 
4.7.7 Provedení hydroizolace 
Na připravený povrch, zbavený nečistot, veškeré prohlubně zahlazeny, ostré hrany 
osekány, je nutno provést penetraci povrchu penetračním nátěrem Penetral ALP, který 
se používá jako podklad pod asfaltové pásy. Nátěr bude nanášen štětkou za studena. 
Pracovník při této práci musí dodržet bezpečnostní pokyny výrobce udávaným na obalu 
penetračního nátěru. Po zaschnutí nátěru je možno provést natavení asfaltových 
pásů.Asfaltové pásy Glastek 40 special budou natavovány celoplošně po celé výšce nutné 
k hydroizolaci s vytažením 300mm nad terén. Vzájemné spojení hydroizolačních pásů 
musí být souvislé bez jakýkoliv mezer a proto nutno dodržet přesahy jednotlivých pásů 
100mm, kolem přípojek nutno utvořit hydroizolační límce. Izolatér s pomocným dělníkem 
při těchto pracích jsou řádně proškolení.Izolace se musí provádět jen za suchého počasí při 
teplotách vyšších jak +5°C.K provádění hydroizolace je zapotřebí propanbutanová láhev 
s příslušným nadstavcem. 
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4.7.8 Natažení nopové folie 
Nopovou folii Noppex rozbalíme vodorovně přímo ve výkopu podél stěny, s utvořenými 
nopy ke konstrukci, a za pomocí talířových plastových hmoždinek s platovým trnem 
Wkret-met LTX délky 70mm ve vzdálenostech po 1m a vytažením 300mm nad terén, 
kotvíme folii ke konstrukci.  
 
Obr. 8 - nopová folie 
4.7.9 Částečné zateplení soklu 
Na nopovou folii přikotvíme extrudovaný polystyrén EXP Styrodur 2500C, nad terén, 
pomocí plastových talířových hmoždinek s trnem (Ejot 115). Rozmístění hmoždinek 
 je 6ks/m2. Polystyrén je nutno umístit tak, aby ½ polystyrénové desky byla nad terénem ( 
300mm). 
4.7.10 Uložení drenáže  
Na dno výkopu uložíme drenážní trubku Flexi DN 125mm, obalenou propustnou 
geotextilií. Drenáž je nutno důkladně spojit a to naříznutím zlamovacím nožem jednoho 
konce trubky do délky 200mm a nasadit na další díl drenáže, to vše řádně utáhnout 
a zaizolovat stříbrnou izolační páskou. 
Takto připravenou drenáž zasypat propustným materiálem a to štěrkem s frakcí 16-32 do 
výšky 300mm. Na štěrk uložit propustnou geotextilii, aby nedocházelo k znečištění zásypu. 
4.7.11 Zasypání výkopu 
Výkop zasypeme vykopanou, zhutněnou zeminou zbavenou větších kousků kamenů. 
Zásyp se bude hutnit po vrstvách vibračním pěchem do výšky 100mm pod terén. 
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Schéma hydroizolace spodní stavby včetně částečně zatepleného soklu viz. přílohy, 
výkres č.4 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Převzetí pracoviště 
Kontrola projektové dokumentace – úplnost dokumentace 
Kontrola dodaného materiálu na stavbu – množství, rozměry, označení 
Kontrola zabezpečení staveniště – oplocení, lavičky 
Kontrola výkopu – rozměry 
Kontrola demontáží 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola povrchu – čistota, rovinnost 
Kontrola přechodového klínu – umístění, velikost 
Kontrola provedení penetrace podkladu 
Kontrola natavení asfaltových pásů – překrytí, úprava rohů a spojů 
Kontrola natažení nopové folie – správnost použití, spoje, kotvení 
Kontrola částečně zatepleného soklu – výška, kotvení 
Kontrola drenáže – napojení, obalení geotextili 
Kontrola násypu štěrku – výška 
Kontrola natažení geotextílie na štěrk – úplnost 
Kontrola násypu – hutnění, výška 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolujeme vizuálně kompletnost a kvalitu provedení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
a stavební dozor. 
O průběhu, všech prací a kontrol, se zapíše zápis do stavebního deníku. 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci musí projít bezpečnostním školením, ve školícím středisku za účastí 
pověřené osoby. Stavbyvedoucí zodpovídá za důkladné proškolení pracovníků a o tomto 
školení provede zápis do stavebního deníku. 
Každý pracovník je povinen stvrdit svým podpisem, že úspěšně absolvoval bezpečnostní 
školení. 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb. ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb.: 
▪ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi § 1-9 
▪ příl. 1 Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ příl. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů  
▪ příl. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. zajíštění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. zajištění stability stěn 
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XII. Bourací práce 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
▪ příl. 4 Náležitosti o zahájení a provádění prací 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné - 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní 
a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni 
při školení. 
4.10  Ekologie 
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 
ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 
látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, 
který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány firmou Depos Horní 
Suchá a.s., která má oprávnění na nakládání s odpady. 
 
Nakládání s odpady 
Zákon č. 185/2001 s.b. o odpadech 
Při realizaci vzniknou odpady, které jsou zahnuty ve vyhlášce ministerstva životního 
prostředí ( MŽP 381/2001 sb.) o odpadech a jejich seznam (katalog odpadů). 
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odpadu Název odpadu Typ Likvidace 
10 13 11 odpad z jiných směsných materiálu na bázi 
cementu O skládka 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O sběrné suroviny 
15 01 02 plastové obaly O spalovna 
17 01 01 beton O skládka 
17 01 02 cihly O skládka 
17 02 03 plasty O spalovna 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 N skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O skládka 
O – obvyklý, N – nebezpečný  
Tab. 3 – zatřídění odpadu a jeho likvidace 
 
4.11  Literatura, zdroje, ČSN 
Veškeré zdroje použity pro vypracování technologického předpisu, jsou obsaženy na konci 
této bakalářské práce v seznamu použitých zdrojů, kde je popsána literatura, se které jsem 
čerpal, webové stránky, normy a vyhlášky jednotlivých zákonů 
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5.1 Obecné informace o stavbě 
5.1.1 Identifikace stavby 
Název stavby:  Revitalizace bytového domu v Karviné-Mizerově na 
ul. Majakovského č.p. 2092/16, 2093/18, 2094/20, 2095/22 
Místo stavby:  Karviná-Mizerov 
Parcela:  č. 1624/78 
Vlastník:  bytové družstvo Majakovského 2345 
Druh stavby:  revitalizace obvodového pláště 
Účel stavby:  bytový dům pro bydlení 
Velikost stavby: 842,40m2 
Umístění stavby: řadová zástavba 
5.1.2 Popis stavby 
Bytový dům je tvořen čtyřmi sekcemi (celkem 56 bytů) jednotlivě oddilatovanými. Každá 
sekce má svůj vlastní vstup (hlavní vchod ze západnístrany a vedlejší vchod z východní 
strany) a je označena číslem popisným.  
Objekt je šestipodlažní, s toho je jedno podlaží podzemní. 
Dům byl postavem v roce 1963 v systému G57, kde stěny jsou s struskopemzobetonu 
s oboustrannou omítkou a stropní konstrukce je tvořena železobetonem v tl.100mm. 
Střecha je dvouplášťová nevětraná, pokrytá asfaltovými pásy s posypem a je opatřena 
výlezy na střechu u vchodů 2093/18 a 2094/20, dále hromosvodem a vpustmi na dešťovou 
vodu. 
Bytový dům z exteriéru je vybaven sušáky na prádlo, balkóny a lodžiemi, nad každým 
vchodem je dále umístěn přístřešek. 
Kolem celého objektu je veden okapový chodník a přístupové chodníky, které jsou tvořeny 
betonovými dlaždicemi. V okolí objektu je také travnatá plocha tvořena rostlými stromy 
a keři 
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5.1.3 Zaměření technologického předpisu 
Technologický předpis bude zaměřen na výměnu výplní otvorů na objektu a zahnuje tyto 
změny:  
Demontáže: 
- demontáž vstupních dveří včetně poštovních schránek 
- demontáž schodišťových oken 
- demontáž oken v jednotlivých bytech včetně balkónových 
- demontáž oken ve sklepních prostorech 
- demontáž vnitřních parapetů 
- demontáž venkovních parapetů 
Nové úpravy: 
- dozdívky u vstupních dveří 
- dozdívky u schodišťových oken 
- osazení vstupních dveří 
- osazení poštovních schránek a panel se zvonky 
- osazení oken včetně balkónových v jednotlivých bytech 
- osazení vnitřních parapetů 
- provedení vnitřních omítek (ostění, nadpraží, vyzdívky) 
- provedení vnitřních maleb (ostění, nadpraží, vyzdívky) 
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5.2 Materiál, doprava, skladování 
5.2.1 Výpis materiálu 
 
OZN MATERIÁL MJ MNOŽSTVÍ BALENÍ 
1 Plastové okno pětikomorové, jednokřídlé, sklopné (900x600) ks 30 30 
2 
Plastové okno pětikomorové, 
dvoukřídlé, otevíravé, sklopné 
(1500x1450) 
ks 32 32 
3 
Plastové okno pětikomorové, 
dvoukřídlové, otevíravé, sklopné 
(1650x1500) 
ks 16 16 
4 
Plastové okno pětikomorové, 
dvoudílné, levá část –jednokřídlá 
otevíravá sklopná, pravá část-
dvoukřílová otevíravá (2100x1450) 
ks 44 44 
5 
Balkónové dveře plastové 
pětikomorové, dvoukřídlé, 
otevíravé (1500x2180)  
ks 6 6 
6 
Vnitřní dveře plastové, 
pštikomorové, částečně zasklené, 
dvoukřídlové, otevíravé 
(1400x1970) 
ks 4 4 
7 
Lodžiová sestava, plastová, 
pětikomorvá, jednokřídlové dveře 
otevíravé (700x2350), 
dvoukřídlové okno, otevíravé, 
sklopné (1400x1450) 
ks 19 19 
8 
Hliníkové vstupní dveře, prosklené, 
dvoukřídlové, otevíravé 
(1300x1970) 
ks 4 4 
9 
Hliníkové vstupní dveře, částečné 
prosklené, otevíravé  
(900x1970) 
ks 4 4 
10 
Sestava poštovních schránek, 
v soustavě 2 sloupce o 7 řádcích, 
s hliníkovou klapkou (vhoz ze 
předu, výběr ze zadu), jedna 
schránka (300x110x385),  
rozměr sestavy (600x770x385) 
ks 4 4 
11 Vnitřní parapety komorové plastové s bočními kryty ks 151 151 
12 Montážní pistolová pěna  (750ml) ks 56 
12ks/bal= 
5 bal 
13 Kombinovaný čistič PU pěny 
a pistole (500ml) ks 5 5 
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14 Dřevěné klínky ks 20 20 
15 Silikon univerzální transparentní Soudal 310ml ks 15 15 
16 Univerzální jádrová malta a omítka WEBER.dur univerzální-25Kg kg 4793,894 
25kg/bal.= 
192bal. 




18 Ocelové profily L 95/100/7 (d=800mm) ks 8 8 
19 Ocelové pásky d=200mm ks 12 12 
20 Lepící a stěrkový tmel WEBER.therm 25kg kg 406,656 
25kg/bal= 
17 bal 
21 Perlinka  m2 33,888 50m
2/bal= 
1 bal 
22 Okenní páska 
vnitřní parotěsná m 934,51 
30m/bal.= 
32 bal 
23 Okenní páska 
venkovní paropropustná m 934,51 
30m/bal.= 
32 bal 
24 Štuk jemný vnitřní KVK 30kg kg 454,197 30kg/bal= 16 bal 
25 Malířská barva  PRIMALEX plus-bílý, 7,5Kg kg 49,911 
7,5kg/bal= 
7 bal. 











28 Ukončovací profily – rohy Likov ks 311,6 2,5m/ks 
Tab. 4 – výpis materiálu – výplně otvorů 
 
5.2.2 Doprava materiálu 
Veškerý materiál bude dovezen na stavbu pomocí dodávkového vozidla Transit 
a nákladním automobilem Avia. 
Vnitrostaveništní doprava se uskuteční pomocí příslušných pracovníků za použití ručního 
nářadí. 
Materiál, který se doveze na stavbu musí být řádně odebrán stavbyvedoucím nebo jím 
pověřená osoba, kde dodávka materiálu musí souhlasit s objednávkou. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště bytového domu  
 
 56 
5.2.3 Skladování materiálu 
Pro uskladnění materiálu budou sloužit vyhrazené sklepní prostory bytového domu, kde 
materiál ochrání před krádeží, UV zářením, popřípadě mrazem, nejlépe v původních 
obalech. 
5.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy za přítomnosti investora 
za každou bytovou jednotku samostatně.  
U převzetí se dohodnou podmínky pro daný režim probíhajících prací při výměně výplní, 
dále bude provedeno, po ukončení výměny, poučení o ovládání výplní (okna, dveře, 
lodžiové sestavy) . 
Součástí převzetí je zápis do stavebního deníku o předání se všemi příslušnými 
náležitostmi. 
V případě, že vše bude v odpovídajícím stavu a kvalitě, může dojít k převzetí. 
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Staveništní podmínky 
Staveniště musí být napojeno na inženýrské sítě, které jsou nezbytné pro bezproblémový 
provoz výstavby. 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (WC 
je provedeno pomocí „suché metody“). 
Podklad pro provádění zednických prací musí být zbaven veškerých nečistot a nerovnosti 
nutno vyspravit. 
Bytová jednotka, ve které budou probíhat práce spojené s výměnou výplní v obvodovém 
plášti, musí být dostatečně přístupná, hlavně prostor kolem výplní. V oblasti francouzských 
oken (balkony) bude okamžitě po vyjmutí původní konstrukce výplni osazena zábrana 
proti vstupu na balkon z OSB desky. Připravené okno, dveře, lodžiová sestava bude 
chráněno proti mechanickému poškození papírovými kartony v dostatečné vzdálenosti 
od připraveného otvoru pro osazení.  
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Veškeré energie spotřebované při pracích v bytových jednotkách budou odebírány 
v jednotlivých bytových jednotkách a řádně zapsány. 
Sklad materiálu musí být chráněn takovým způsobem, který jednotlivé skladové materiály 
vyžadují (zastřešení, vytápění, atd.). 
Při stavbě lešení nutno dodržet požadovaný odstup od konstrukce fasády, kde se uvažuje 
tloušťka tepelné izolace a min. pracovní prostor pro montáž. 
5.4.2 Způsobilost pracovníků 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit prací při výstavbě, musí projít školením. 
5.4.3 Klimatické podmínky 
Zednické práce je možné provádět do nejnižší teploty ovzduší +5°C. 
5.5 Stroje a strojní pomůcky 
5.5.1 Stroje 
Jako hlavní stroj při těchto prací je nákladní automobil Avia a systémové lešení. (všechny 
stroje jsou obsaženy včetně technických údajů v samostatné kapitole 10) 
5.5.2 Nářadí a pomůcky 
Míchadlo, svářečka CO, kotoučová bruska, kombinované pneumatické kladivo, zednické 
kladívko, zednická lžíce, ocelové hladítko, malířská štětka, hladítko s filcem, vodováha, 
zlamovací nůž, špachtle, metr, plastové nádoby. (všechny pomůcky jsou obsaženy včetně 
technických údajů v samostatné kapitole 10) 
5.6 Personální obsazení 
Jednotliví pracovníci obsluhující příslušné pracovní stroje jsou povinni se prokázat 
platnými doklady, které osvědčují k oprávnění řízení a užívání jednotlivých pracovních 
strojů nebo pomůcek. 
Řidiči nákladních automobilů, jsou povinni se kdykoliv prokázat platným řidičským 
oprávněním na příslušnou kategorii. 
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Dále jsou všichni pracovníci dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP, která 
jsou popsána v příslušné kapitole (5.9.). Každý pracovník zodpovídá za správnost jím 
provedených prací. 
PROFESE POČET PRACOVNÍKŮ OSVĚDČENÍ 
Řidič nákladního vozidla 1 profesní, řidičský průkaz 
Řidič užitkového vozidla 1 řidičský průkaz 
Zedník 2 osvědčení, školení 
Montážník 4 osvědčení, školení 
Lešenář 2 osvědčení, školení 
Svářeč 1 průkaz, školení 
Pomocný dělník 2 školení 
Tab. 5 – personální obsazení 
5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Montáž lešení 
Před montáži je nutno lešení prohlédnout zda nejsou poškozeny jednotlivé díly. Poškozené 
díly nemohou být použity pro montáž. 
   
Obr. 9 - maximální vytočení vřetene Obr. 10 - vyrovnání rámu pomocí vodováhy 
 
V místech, kde lešení nebude postaveno na zpevněné ploše (terén) použijí se dřevěné 
fošny. Pod každou stojku lešení se namontuje patka s vřetenem a max. vytočením 350mm,  
v potřebné vzdálenosti od fasády. Tam, kde bude terén příliš svažitý, použijí 
se vyrovnávací rámy výšky 660mm. 
Na takto připravené patky se nasunou vertikální rámy, které je nutno pomocí vodováhy 
vyrovnat do svislé polohy. Rámy jsou vybaveny U profilem v odchozí výšce 2m 
a trojúhelníkovým ztužením s otvorem pro diagonálu. Spodní díl rámu tvoří profil s trnem 
pro okopovou zarážku.  
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Na vnější stranu je nutno namontovat zábradlí a pomocí klínků na každé straně zábradlí 
zajistíme proti vypadnutí.  
Diagonála nám slouží jako podélná vzpěra a umísťujeme ji na vnější stranu lešení, kde 
slisovaný konec se zasune do otvoru styčníkového plechu a stlačí se směrem dolů, tak aby 
opačný konec diagonály, vybavený spojkou, namontovat na protilehlý rám. Celý rám 
přeměříme vodováhou do svislé a vodorovné polohy za pomocí vřetenových patek. 
Mezi příčky jednotlivých rámů se zavěšují podlážky. U svislého rámu se používají dvě 
podlážky (2x320mm).  
 
 
Obr. 11 - umístění podlážek s výlezy mezi jednotlivé patra 
 
Kompletní první pole nutno vyrovnat jak svisle tak vodorovně pomocí vodováhy. 
V každém dalším poli se postupuje stejným postupem jak bylo v prvním poli. V každém 
poli nutno namontovat zábradlí a min. v každém 5 poli diagonálu-vzpěru s tím, 
že v každém patře se montují proti sobě. U jednotlivých vertikálních polích ve spodní části 
nutno namontovat příčné vzpěry-např. lešenářské trubky. 
Rohy lešení se montují na otočné spojky, které jsou umístěny v každém 4m výšky a taktéž 
sousední stojky se kotví co 4m trojúhelníkovými kotvami.  
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Obr. 12 - kotvení lešení do fasády Obr. 13 - zajištění podlážek 
Při montáži lešení je zapotřebí namontovat také podlážky s výstupy mezi jednotlivé patra.  
Další patra lešení se opakují stejným postupem. Pracovních při montáži dalších pater musí 
být zajištěn proti pádu bezpečnostním postrojem. 
Pro stavbu lešení, jelikož přesahuje 8m výšky je nutno použít zvedací zařízení-kladka. 
Kotvení lešení musí probíhat současně se stavbou jednotlivých pater lešení, krajní stojky 
se kotví každé 4m, ostatní kotvení každých 8m mezi sebou střídavě. Kotví se do fasády 
za pomocí hmoždinky a šroubu s okem průměru min. 12mm. Po té se kotva připevní 
pevnou spojkou k rámu. 
Celé takto postavené lešení se překryje síťovinou, která se kotví k rámu pomocí plastových 
stahovacích pásků. 
Lešení bude sloužit jako bezpečnostní kotvící systém při následné výměně výplní otvorů 
5.7.2 Postup při výměně výplní otvorů jednotlivých bytů 
5.7.2.1 Demontáž venkovního oplechování 
Venkovní oplechování-parapety je nutno demontovat. Při této práci poslouží kladívko 
a sekáč (majzlík). 
5.7.2.2 Demontáž jednotlivých okenních a dveřních výplní 
Sundají se s pantů okenní křídla na bezpečné místo. S okenního rámu se vyříznou sloupky, 
dále se pak prořízne na více místech po obvodě okenní rám. Za pomocí páčidla se celý rám 
vytrhne dovnitř.  
Stejným postupem se demontují dveřní výplně a lodžiové sestavy.  
Okenní křídla, dveře, rámy se budou ukládat do přilehlého kontejneru na odpad. 
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5.7.2.3 Příprava podkladu 
Před samostatným osazením nového okna je nutno připravit okenní otvor, který musí být 
zbaven nečistot, veškeré výstupky osekat. Nutno přeměřit velikost otvoru tak, aby prostor 
pro zapěnění nepřekročil 1-2cm. 
5.7.2.4 Osazení nových oken a dveří 
Stavební výplň rozdělíme na rám a křídlo pomocí demontáže horního okenního pantu, ze 
kterého vyjmeme vodící čep. Křídlo uložíme mimo prostor montáže a zajistíme proti 
poškození a pádu. Do rámu upevníme kotvy - případně zkontrolujeme, zda jsou předvrtány 
otvory pro použití turbošroubů. Pokud provádíme montáž u výplně s osazeným křídlem je 
nutné při zapěnění použít rozpěrné klínky mezi rám a křídlo. 
Rám stavební výplně nahrubo vyklínujeme do stavebního otvoru. Hloubku umístění výplně 
volíme podle použitých parapetů a předpokládané šířky ostění (zateplení). Hloubku 
umístění výplně je nutné si písemně odsouhlasit zápisem ve stavebním (montážním) 
deníku. Rám zaměříme v určené výšce do vodorovné polohy a zaklínujeme. Proměříme 
svislost nejdříve na jedné straně a potom na druhé straně.  
Pro kontrolu celé proměříme ještě jednou a zkontrolujeme usazení rámu proměřením obou 
úhlopříček. Rám stavební výplně ukotvíme pomocí kotev nebo turbošroubů dle možnosti 
dodavatelské firmy oken. Dveře kotvíme vždy pomocí turbošroubů co nejblíže pantů. 
Po ukotvení opět zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu rámu případně rovinnost  
jednotlivých stran (deformace kotvením).  
Provedeme zvlhčení montážní spáry a následně zapěníme montážní pěnou. Zapěnění 
začínáme od horní strany okolo celého rámu rovnoměrnou vrstvou. Množství montážní 
pěny volíme tak, aby pěna v konečném objemu kopírovala okraj rámu a nemusela se 
ořezávat. Pro montáž volíme nízko expanzní montážní pěnu tak, aby nevznikaly případné 
deformace. Před zapěněním zejména u větších rozměrů a použití kotev se provádí 
rozepření rámu. Po vytvrdnutí pěny (dle instrukcí výrobce) osadíme do rámu křídla. Po 
úplném vytvrdnutí montážní pěny provedeme její oříznutí (v případě větší expanze).  
Po montáži se provádí kontrola seřízení a funkčnosti.  
Při použití parotěsné a paropropustné folie se řídíme dle montážního postupu výrobce 
těchto folií. 
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Obr. 14-15 - kotvení okenního rámu pomocí kotvícího plechu, pomocí turbošroubů 
 
Obr. 16 - rozmístění kotevních prvků u okenního rámu 
 kotvící bod 
 
5.7.2.5 Zednické práce 
Před osazením vnitřních parapetů se podklad musí vyrovnat maltou Weber, kdy se na 
vnitřní stranu (stěnu pod oknem) přiloží dřevěné prkno, které se vyrovná do roviny pomocí 
vodováhy a ukotví do stěny, poté se malta nanese do prostoru mezi rámem a prknem, kde 
se vyrovná pomocí hladítka. 
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5.7.2.6 Osazení vnitřních parapetů 
Po uplynutí technické pauzy 1 den se vyrovnávací prkno vyjme a osadí se nový parapet, 
který bude ukotven pomocí montážní pěny k podkladu. 
5.7.2.7 Začištění-zednické práce 
Pro dokonalé rovné ostění a nadpraží se za pomocí XPS polystyrénu tl. 20mm provede 
vnitřní zateplení okenního otvoru. Pro ochranu okenního otvoru se nalepí po obvodě 
začišťovací APU lišty s perlinkou a s drážkou pro finální úpravu povrchu. Na ostění 
a nadpraží se natáhne vrstva lepící stěrky Webe.therm klasik s perlinkou. Po zatvrdnutí 
základní vrstvy se omítne tenkovrstvá vnitřní štuková omítka v tl. +/- 2mm ocelovým 
hladítkem, až omítka bude částečně zatuhlá, tak se krouživými pohyby provede dohlazení 
hladítkem s filcem, které je navlhčeno ve vodě. 
5.7.2.8 Malířské práce 
Jakmile jsou u konce veškeré práce kolem oken a dveří, tak proběhnou malířské práce 
všech částí kolem otvorů, které byly nově udělány.  
Barva ostění a nadpraží bude základní bílá, kde se nanese na povrch pomocí malířské 
štětky. 
Po vymalování se z oken odstraní firemní ochranné pásky z vnitřní strany.  
                        
Obr. 17 - částečný řez plastového okenního 
rámu 
Obr. 18 - částečný řez plastového rámu dveří 
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5.7.3 Postup při výměně schodišťových výplní otvorů 
5.7.3.1 Demontáž venkovního oplechování  
Venkovní oplechování-parapety je nutno demontovat. Při této práci poslouží kladívko 
a sekáč (majzlík). 
5.7.3.2 Demontáž okenních výplní 
Zábradlí, které chrání okno před rozbitím, nutno odřezat kotoučovou bruskou. Okenní 
křídla se vyšroubují z pantů a spodní výplň okna se vyšroubuje z rámu. Rámy se rozříznou 
ve více místech po obvodě a pomocí páčidla se vyjmou směrem dovnitř. Stejným 
postupem se demontují i okna nad vstupními dveřmi. 
5.7.3.3 Dozdívky 
Příprava lepící hmoty (lepidla) Weber se uskuteční přímo na staveništi, a to postupným 
vmícháním lepící směsi do čisté vody a pomocí vrtačky s nástavcem, směs mícháme po 
dobu 3min, až je konzistence lepidla připravena k použití.  
Na očištěný povrch, zbaven veškerých nečistot se může postupně nanášet první vrstvy 
lepící hmoty. 
Lepidlo nám poslouží jako spojovací materiál pro tvárnice Ytong, kdy se ložná i styčná 
spára nanese jak na podklad tak na lícní stěnu, ve stejné šířce jako tloušťka dozdívky 
250mm. Do čerstvého lepidla se uloží tvárnice a pomocí gumové paličky a vodováhy dojde 
k urovnání tvárnice do vodorovné a svislé polohy. Na první vyrovnanou tvárnice se nanese 
do styčné spáry lepidlo pomocí ocelového profilovaného hladítka s ozubem ( 5mm) a uloží 
se další. Jednotlivé vrstvy se vyzdívají stejným postupem. Pro úpravu tvárnic 
na požadovaný rozměr se použije ruční pilka na pórobeton. 
Poloha tvárnic, které budou dozděny musí lícovat (být v rovině) s obvodovým pláštěm. 
S vyzděním se potupuje do výšky 850mm.  
Otvory, které vznikly nad vstupnými dveřmi, taktéž vyzdít stejným způsobem, v plné 
výšce otvoru 600mm. 
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Obr. 19 - dodržení převazby jednotlivých vrstev u tvárnic 
 
5.7.3.4 Osazení nových oken 
Montáž schodišťových výplní se provádí stejným způsobem jako u výplní v jednotlivých 
bytech. 
Stavební výplň rozdělíme na rám a křídlo pomocí demontáže horního okenního pantu, 
ze kterého vyjmeme vodící čep. Křídlo uložíme mimo prostor montáže a zajistíme proti 
poškození a pádu. Do rámu upevníme kotvy - případně zkontrolujeme, zda jsou předvrtány 
otvory pro použití turbošroubů. Pokud provádíme montáž u výplně s osazeným křídlem 
je nutné při zapěnění použít rozpěrné klínky mezi rám a křídlo. 
Rám stavební výplně nahrubo vyklínujeme do stavebního otvoru. Hloubku umístění výplně 
volíme podle použitých parapetů a předpokládané šířky ostění (zateplení). Hloubku 
umístění výplně je nutné si písemně odsouhlasit zápisem ve stavebním (montážním) 
deníku. Rám zaměříme v určené výšce do vodorovné polohy a zaklínujeme. Proměříme 
svislost nejdříve na jedné straně a potom na druhé straně.  
Pro kontrolu celé proměříme ještě jednou a zkontrolujeme usazení rámu proměřením obou 
úhlopříček. Rám stavební výplně ukotvíme pomocí kotev nebo turbošroubů. Dveře 
kotvíme vždy pomocí turbošroubů co nejblíže pantů. 
Po ukotvení opět zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu rámu případně rovinnost  
jednotlivých stran (deformace kotvením).  
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Provedeme zvlhčení montážní spáry a následně zapěníme montážní pěnou. Zapěnění 
začínáme od horní strany okolo celého rámu rovnoměrnou vrstvou. Množství montážní 
pěny volíme tak, aby pěna v konečném objemu kopírovala okraj rámu a nemusela 
se ořezávat. Pro montáž volíme nízko expanzní montážní pěnu tak, aby nevznikaly 
případné deformace. Před zapěněním zejména u větších rozměrů a použití kotev se provádí 
rozepření rámu. Po vytvrdnutí pěny (dle instrukcí výrobce) osadíme do rámu křídla. 
Po úplném vytvrdnutí montážní pěny provedeme její oříznutí (v případě větší expanze).  
Po montáži se provádí kontrola seřízení a funkčnosti.  




Obr. 20-21 - Umístění okenních pásků 
 
5.7.3.5 Zednické práce 
Na dozdívku je třeba nanést vnitřní omítky, kde budou tvořeny lepící stěrkou a jemným 
štukem. V první vrstvě se nanese lepidlo ocelovým hladítkem po celé ploše vyzdívky 
v tloušťce 3-5mm. Postupně se zatlačí skelná síťovina (perlinka) rovněž ocelovým 
hladítkem, která bude umístěna ve vrstvě lepidla blíže k vnějšímu povrchu. Vždy musí být 
dodrženo minimální krytí 1mm. Povrch musí být rovný, zbaven veškerých nerovností, 
které by v následující fázi mohly znemožnit provedení. 
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Jakmile bude povrch dostatečně vyzrálý, zhruba po 5 dnech, provede se penetrace 
podkladu pomocí malířského válečku. Po 12-ti hodinách od nanesení penetrace se natáhne, 
na první vrstvu tvořenou lepící stěrkou, tenkovrstvá vnitřní štuková omítka v tl. +/- 2mm 
rovněž ocelovým hladítkem, až omítka bude částečně zatuhlá, tak se krouživými pohyby 
provede dohlazení hladítkem s filcem, které je navlhčeno ve vodě. 
5.7.3.6 Osazení vnitřních parapetů 
Vnitřní parapety se ukotví k podkladu pomocí montážní pěny, kdy se nanese prvně 
na podklad a přitížením se parapet přilepí. 
5.7.3.7 Začištění-zednické práce 
Pro dokonalé rovné ostění a nadpraží se za pomocí XPS polystyrénu tl. 20mm provede 
vnitřní zateplení okenního otvoru. Pro ochranu okenního otvoru se nalepí po obvodě 
začišťovací APU lišty s perlinkou a s drážkou pro finální úpravu povrchu. Na ostění 
a nadpraží se natáhne vrstva lepící stěrky Webe.therm klasik s perlinkou. Po zatvrdnutí 
základní vrstvy se omítne tenkovrstvá vnitřní štuková omítka v tl. +/- 2mm ocelovým 
hladítkem, až omítka bude částečně zatuhlá, tak se krouživými pohyby provede dohlazení 
hladítkem s filcem, které je navlhčeno ve vodě. 
U dozdívek jakmile bude povrch dostatečně vyzrálý, zhruba po 2 dnech, provede 
se penetrace podkladu pomocí malířského válečku. Po zaschnutí penetrace se natáhne, na 
první vrstvu tvořenou lepící stěrkou s perlinkou, tenkovrstvá vnitřní štuková omítka 
v tl. +/- 2mm ocelovým hladítkem, stejným postupem jak u ostění a nadpraží. 
 
Obr. 22 – detail použití začišťovací APU lišty 
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5.7.3.8 Malířské práce 
Jakmile jsou u konce veškeré práce kolem oken, tak proběhnou malířské práce všech částí 
kolem otvorů, které byly nově udělány.  
Barva ostění, nadpraží a povrch dozdívek bude základní bílá, kde se nanese na povrch 
pomocí malířské štětky. 
Po vymalování se z oken odstraní firemní ochranné pásky z vnitřní strany. 
5.7.4 Postup při výměně hlavních a vedlejších vstupních dveří 
5.7.4.1 Demontáž vstupních dveří 
Dveřní křídla vyjmeme s pantů. Rám dveří nařízneme kotoučovou bruskou min ve dvou 
místech po obvodě rámu a pomocí páčidla odstraníme rám z dveřního otvoru 
5.7.4.2 Dozdívky 
Příprava lepící hmoty (lepidla) Weber se uskuteční přímo na staveništi, a to postupným 
vmícháním lepící směsi do čisté vody a pomocí vrtačky s nástavcem, směs mícháme 
po dobu 3min, až je konzistence lepidla připravena k použití.  
Na očištěný povrch, zbaven veškerých nečistot se může postupně nanášet první vrstvy 
lepící hmoty. 
Lepidlo nám poslouží jako spojovací materiál pro tvárnice Ytong, kdy se ložná i styčná 
spára nanese jak na podklad tak na lícní stěnu, ve stejné šířce jako tloušťka dozdívky 
250mm. Do čerstvého lepidla se uloží přesně uřezaná tvárnice a pomocí gumové paličky 
a vodováhy dojde k urovnání tvárnice do vodorovné a svislé polohy. Na první vyrovnanou 
tvárnice se nanese do ložné spáry lepidlo pomocí ocelového profilovaného hladítka 
s ozubem ( 5mm) a uloží se další tvárnice. Jednotlivé vrstvy se vyzdívají stejným 
postupem. Pro úpravu tvárnic na požadovaný rozměr se použije ruční pilka na pórobeton. 
Poloha tvárnic, které budou dozděny musí lícovat (být v rovině) s obvodovým pláštěm. 
S vyzděním se potupuje do plné výšky otvoru 2120mm a to po každé straně od ostění 
v délce 340mm. 
Otvory budou dozděny u vedlejších vstupních dveří. 
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Obr. 23 - dozdívky vstupních dveří 
5.7.4.3 Osazení nových dveří 
Postupuje se obdobně jako při montáži oken. Provede se přeměření stavebního otvoru a 
vysadí se dveřní křídlo z rámu.  
Do rámu se osadí kotevní plechy v počtu a roztečích.  
Rám se ustaví do ostění, zlehka uchytí klíny v rozích a zaměří se svislost a vodorovnost  
jednotlivých profilů. 
Usazený rám se upevní pomocí hmoždinek do ostění obdobně jak se to provádí u oken.  
Nasadí se dveřní křídlo a překontroluje se znovu svislost a vodorovnost jednotlivých 
profilů, protože na tom závisí správná funkce kování a dobré utěsnění dveří 
Bezpodmínečně musí být dodržena pravoúhlost rámu dveří (kontrola úhlopříčných 
rozměrů)  
Umístění podložek do montážní spáry na střed výšky po obou stranách rámu 
a stabilizačních podložek v horním rohu nad klikou a protějším spodním rohu na straně 
závěsů. 
Poté může být spára mezi rámem a ostěním se vyplní polyuretanovou montážní pěnou. Po 
vytvrzení pěny se odstraní montážní klíny na horní a obou bočních stranách a vzniklé 
otvory se vyplní montážní pěnou (je nepřípustné použití kousků zatvrdlé pěny). Seřídí 
se kování (závěsy dveří) 
Po ukončení montáže je nutné seřídit všechny závěsy. Nestačí seřízení pouze jednoho 
závěsu! Dodržet vzdálenost spodní hrany křídla dveří od roviny čisté podlahy min. 10 mm. 
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Obr. 24 - schéma rozmístění ukotvení dveří 










5.7.4.4 Zednické práce 
Pro dokonalé rovné ostění a nadpraží se za pomocí XPS polystyrénu tl. 20mm provede 
vnitřní zateplení okenního otvoru. Pro ochranu okenního otvoru se nalepí po obvodě 
začišťovací APU lišty s perlinkou a s drážkou pro finální úpravu povrchu. Na ostění a 
nadpraží se natáhne vrstva lepící stěrky Webe.therm klasik s perlinkou. Po zatvrdnutí 
základní vrstvy se omítne tenkovrstvá vnitřní štuková omítka v tl. +/- 2mm ocelovým 
hladítkem, až omítka bude částečně zatuhlá, tak se krouživými pohyby provede dohlazení 
hladítkem s filcem, které je navlhčeno ve vodě. 
U dozdívek jakmile bude povrch dostatečně vyzrálý, zhruba po 2 dnech, provede 
se penetrace podkladu pomocí malířského válečku. Po zaschnutí penetrace se natáhne, 
na první vrstvu tvořenou lepící stěrkou s perlinkou, tenkovrstvá vnitřní štuková omítka 
v tl. +/- 2mm ocelovým hladítkem, stejným postupem jak u ostění a nadpraží. 
5.7.4.5 Malířské práce 
Jakmile jsou u konce veškeré práce kolem dveří, tak proběhnou malířské práce všech částí 
kolem otvorů, které byly nově udělány.  
Barva ostění dozdívek bude základní bílá, kde se nanese na povrch pomocí malířské štětky. 
Po vymalování se z oken odstraní firemní ochranné pásky z vnitřní strany. 
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5.7.5 Postup při montáži poštovních schránek  
5.7.5.1 Demontáž otvoru 
Před demontáží otvoru nutno provést přesné vytyčení pozice poštovních schránek 
na fasádu objektu. 
Vybourání podélného otvoru, pomocí pneumatického kladiva, v obvodovém zdivu v délce 
850mm, přes celou šířku stěny 240mm a výšky otvoru 100mm 
Do vybouraného otvoru se vloží svařený ocelový překlad, složený se dvou L profilů 
velikostí 95/100/7 mm dlouhých 800mm, které jsou spojeny ocelovými pásky v délce 
200mm. Překlad se svaří na staveništi za pomocí CO svářečky. 
Překlad se přiloží k horní hraně vybouraného otvoru a oba konce překladu se zpětně 
podloží vybouraným zdivem, které se spojí maltou. 
5.7.5.2 Vložení nových poštovních schránek 
Do připraveného otvoru osadíme poštovní schránky tak, aby schránky vyčnívaly 
z konstrukce ve stejné délce jak bude provedeno následné zateplení fasády (tl. zateplení 
120mm), po té se za pomocí vodováhy schránky urovnají do vodorovné a svislé polohy.  
Schránky pomocí kousků zdiva zpevníme v otvoru a montážní pěnou vyplníme otvor mezi 
poštovními schránkami a zdivem. 
5.7.5.3 Zednické práce 
Vzniklé odštěpky vzniklé při osazování schránek nutno vyspravit maltou Weber a následně 
povrch v interiéru omítnout.  
Dále se provede penetrace podkladu pomocí malířského válečku. Po zaschnutí penetrace se 
natáhne, na první vrstvu tvořenou lepící stěrkou, tenkovrstvá vnitřní štuková omítka 
v tl. +/- 2mm ocelovým hladítkem. 
5.8 Jakost a kontrola kvality 
5.8.1 Vstupní kontrola 
Převzetí pracoviště 
Kontrola projektové dokumentace – úplnost dokumentace 
Kontrola dodaného materiálu na stavbu – množství, rozměry, označení 
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Kontrola jednotlivých bytů – pracovní prostředí 
Kontrola demontáží – jednotlivé otvory 
5.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola povrchu – čistota, rovinnost 
Kontrola osazení výplní – úplnost, rovinnost, kotvení 
Kontrola montážní spáry – velikost 
Kontrola okenních pásků – interiér, exteriér 
Kontrola provedení zednických prací – rovinnost 
Kontrola parapetů – rovinnost 
Kontrola malířských prací – vizuálně 
5.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrolujeme vizuálně kompletnost a kvalitu provedení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 
stavební dozor. 
O průběhu, všech prací a kontrol, se zapíše zápis do stavebního deníku 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci musí projít bezpečnostním školením, ve školícím středisku za účastí 
pověřené osoby. Stavbyvedoucí zodpovídá za důkladné proškolení pracovníků a o tomto 
školení provede zápis do stavebního deníku. 
Každý pracovník je povinen stvrdit svým podpisem, že úspěšně absolvoval bezpečnostní 
školení. 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb. ,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb.: 
▪ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi § 1-9 
▪ příl. 1 Další požadavky na staveniště 
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I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ příl. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
▪ příl. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XV. Malířské a natěřačské práce 
▪ příl. 4 Náležitosti o zahájení a provádění prací 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné - 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni 
při školení. 
Dále je to vyhláška 362/2005 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
Podrobnější popis bezpečnosti a ocharny zdraví při práci je obsažen na konci bakalářské 
práce v oddíle 12.3 .Bezpečnostní požadavky při výměně výplní otvorů 
5.10  Ekologie 
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Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 
ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 
látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, 
který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány firmou Depos Horní 
Suchá a.s., která má oprávnění na nakládání s odpady. 
Nakládání s odpady 
Zákon č. 185/2001 s.b. o odpadech 
Při realizaci vzniknou odpady, které jsou zahnuty ve vyhlášce ministerstva životního 
prostředí ( MŽP 381/2001 sb.) o odpadech a jejich seznam katalog odpadů 
 
Kód 
odpadu Název odpadu Typ Likvidace 
10 13 11 odpad z jiných směsných materiálu na bázi 
cementu O skládka 
12 01 13 odpady ze svařování O skládka 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O sběrné suroviny 
15 01 02 plastové obaly O spalovna 
17 01 02 cihly O skládka 
17 02 01 dřevo O skládka 
17 02 03 plasty O spalovna 
17 04 07 směsné kovy O sběrné suroviny 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O skládka 
O-obvyklý 
Tab. 6 – zatřídění a likvidace odpadů 
5.11 Literatura, zdroje, ČSN 
Veškeré zdroje použity pro vypracování technologického předpisu, jsou obsaženy na konci 
této bakalářské práce v seznamu použitých zdrojů, kde je popsána literatura, se které jsem 
čerpal, webové stránky, normy a vyhlášky jednotlivých zákonů 
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6.1 Obecné informace o stavbě 
6.1.1 Identifikace stavby 
Název stavby:  Revitalizace bytového domu v Karviné-Mizerově na  
ul. Majakovského č.p. 2092/16, 2093/18, 2094/20, 2095/22 
Místo stavby:  Karviná-Mizerov 
Parcela:  č. 1624/78 
Vlastník:  bytové družstvo Majakovského 2345 
Druh stavby:  revitalizace obvodového pláště 
Účel stavby:  bytový dům pro bydlení 
Velikost stavby: 842,40m2 
Umístění stavby: řadová zástavba 
6.1.2 Popis stavby 
Bytový dům je tvořen čtyřmi sekcemi (celkem 56 bytů) jednotlivě oddilatovanými. Každá 
sekce má svůj vlastní vstup (hlavní vchod ze západnístrany a vedlejší vchod z východní 
strany) a je označena číslem popisným.  
Objekt je šestipodlažní, s toho je jedno podlaží podzemní. 
Dům byl postavem v roce 1963 v systému G57, kde stěny jsou s struskopemzobetonu 
s oboustrannou omítkou a stropní konstrukce je tvořena železobetonem v tl.100mm. 
Střecha je dvouplášťová nevětraná, pokrytá asfaltovými pásy s posypem a je opatřena 
výlezy na střechu u vchodů 2093/18 a 2094/20, dále hromosvodem a vpustmi na dešťovou 
vodu. 
Bytový dům z exteriéru je vybaven sušáky na prádlo, balkóny a lodžiemi, nad každým 
vchodem je dále umístěn přístřešek. 
Kolem celého objektu je veden okapový chodník a přístupové chodníky, které jsou tvořeny 
betonovými dlaždicemi. 
V okolí objektu je také travnatá plocha tvořena rostlými stromy a keři 
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6.1.3 Zaměření technologického předpisu 
Technologický předpis bude zaměřen na zateplení fasády objektu, kde předpis bude 
zahrnovat tyto změny: 
Demontáže: 
- demontáž stávajícího zateplení štítu 
- demontáž ŽB přístřešků nad vstupy (západní fasáda) 
- demontáž oplechování přístřešků nad zadními vstupy (východní fasáda) 
- demontáž zvonkových tabel 
- demontáž nášlapné vrstvy u lodžií na nosnou ŽB konstrukci 
- demontáž oplechování zábradlí a oplechování v místě podlahy lodžie, včetně 
případného zasklení lodžie 
- demontáž zábradlí u francouzských oken, včetně oplechování 
- demontáž oplechování dilatace 
- demontáž větracích krytek na fasádě 
- demontáž kotvících zařízení na fasádě popř. lodžií 
- demontáž oplechování atiky 
Nové úpravy: 
- tepelná izolace fasády 
- nadezdívka atiky 
- tepelná izolace soklu 
- souvrství balkónů 
- klempířské práce – zábradlí, dilatace, větrací krytky 
- osazení parapetů 
- osazení sušáků na prádlo 
- osazení přístřešků nad vstupy 
- osazení zvonkových tabel 
- osazení mříží 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště bytového domu  
 
 78 
6.2 Materiál, doprava, skladování 
6.2.1 Výpis materiálu 
OZN MATERIÁL MJ MNOŽSTVÍ BALENÍ 
1 
Penetrační nátěr  
Weber.podklad A 
(1,2,4 nebo 15 kg) 
kg 80,235 
15kg/bal= 
5 bal + 
4kg/bal= 




Lepící a stěrková hmota 




758 bal = 
18,1 palety 
3 
Tepelná izolace - polystyrén 







Tepelná izolace – polystyrén 







Teplená izolace – polystyrén 







Teplená izolace – polystyrén 







Teplená izolace – polystyrén 







Teplená izolace - minerální vlna 






Teplená izolace - minerální vlna 






Teplená izolace – minerální vlna 






Teplená izolace – polystyrén 






12 Teplená izolace – polystyrén m2 218,39 6m2/bal = 
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Teplená izolace – polystyrén 






14 Cementová malta Cemix 40kg kg 40 
40kg/bal = 
1bal 
15 Ochranný nátěr Komaprim 3v1 0,75L L 0,75 
0,75L/bal = 
1 bal 
16 Talířová hmoždinka Ejot STR 8/60U x 155 ks 4205 
100ks/bal = 
43 bal 
17 Talířová hmoždinka Ejot STR 8/60U x 275 ks 665 
100ks/bal = 
7 bal 






(1,1 x 50m) 
m 3143,56 50m/bal = 63 bal 







Weber.pas silikon  
(zrnitost 2,0mm, odstín OR2C) 
kg 830,454 30kg/bal = 28 bal 
22 
Dekorativní omítka 
Weber.pas silikon  
(zrnitost 2,0mm, odstín CE1A) 
kg 1255,584 30kg/bal = 42 bal 
23 
Dekorativní omítka 
Weber.pas silikon  
(zrnitost 2,0mm, odtín ZL5A) 




(střednězrnitý MAR 2 do 2,0mm) 
kg 1672,458 
30kg/bal = 
56 bal  
 
25 Polystyrénová zátka Styro 70x15mm ks 10932 
200ks/bal = 
55 bal 




Soklový zakládací profil 
Likov Etics popular s okeničkou 
( pro TI 120mm, tl.plechu 0,8mm, 
délka profilu 2,5m) 
m 165,31 
125m/bal = 
1 bal + 
17 ks 
28 Plastová spojka Likov 




Rohový profil  




6 bal + 
15 ks 
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(délka profilů 2,5m) 
30 
Dilatační profil průběžný 
Likov PVC 2,5m  
s perllinkou 100x100mm 
m 97,92 50m/bal = 2 bal 
31 
Nadokenní profil s okapničkou 
Likov VLTU Plast 2,5m 
s perlinkou 100x100mm 
m 455,40 62,5m/bal = 8 bal 
32 Ventilační mřížka se síťkou Likov kulatá RR 120S, hnědá ks 240 
100ks/bal = 
2 bal + 
40ks 




Vnější AL parapet s postranními 
krytkami, tl.plechu 0,63mm 
šířka 330mm, délka 2100mm 
ks 80 80 ks 
35 
Vnější AL parapet s postranními 
krytkami, tl.plechu 0,63mm 
šířka 330mm, délka 1500mm 
ks 76 76 ks 
36 
Vnější AL parapet s postranními 
krytkami, tl.plechu 0,63mm  
šířka 330mm, délka 1650mm 
ks 16 16 ks 
37 
Vnější AL parapet s postranními 
krytkami, tl.plechu 0,63mm 
šířka 330mm, délka 1400mm 
ks 30 30 ks 
38 
Vnější AL parapet s postranními 
krytkami, tl.plechu 0,63mm 
šířka 330mm, délka 900mm 
ks 30 30 ks 
39 Zábradlí včetně sušáku na prádlo š.1760mm, v.1050mm ks 10 10 ks 
40 
Sušák na prádlo  
ze dvou L profilů 30/30/3 
šířka 660mm  
ks 30 30 ks 
41 
Oplechování balkónů 
AL plechem tl. 0,63mm 
rš. 250mm, d. 2130mm 
ks 10 10 ks 
42 
Oplechování zábradlí  
(bet. panel) u lodžie 
AL plechem tl. 0,63mm 
rš. 100mm, d. 3180mm 
ks 30 30 ks 
43 
Oplechování lodžie v místě podlahy 
AL plech tl. 0,63mm 
rš. 200 mm, d. 3180mm 
ks 30 30 ks 




45 Nerezový chrlič DN 30, délka 300mm ks 30 30 ks 
46 Betonový potěr  Cemix 40Kg kg 3446,715 
40kg/bal = 
87 bal 
47 Hydroizolační pás m2 107,80 30m2/bal = 
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48 Flexibilní lepidlo Weber.for profilex R LD kg 888,651 
25kg/bal = 
36 bal 






Weber.color perfekt  
Odstín 03 sand 
kg 66,0735 5kg/bal = 14 bal 
51 Zvonkové tablo 
se 14tlačítky ks 4 4 ks 
52 
Snímač čipů 
pro otevírání dveří 
Dallas EDK2 
ks 8 8 ks 
53 
Přístřešek s polykarbonátem 
obloukový nad vstupy  
s bočnicemi 
půdorysně oblouk 3000x900mm, 
zakřivení R=2500mm 
boky š.300-900, v. 1900mm 
ks 4 4 ks 
54 
Přístřešek s polykarbonátem 
obloukový nad vstupy 
půdorysně oblouk 2000x600mm, 
zakřivení R=1800mm 
ks 4 4 ks 
55 Osvětlení nad vstupy ks 8 8 ks 
56 Montážní PUR pěna 750ml ks 20 20 ks 
57 Kovová mříž pro sklepní okna (740x500 mm) ks 30 30 ks 
58 Ytong P4-500 249x599x200 m
2 50,87 6,3m
2/pal. =  
8,1 palety 
59 APU lišty, typ 0,6 Likov m 944,36 
2,4m/ks= 
394 ks 
Tab. 7 – výpis materiálu - fasáda 
6.2.2 Doprava materiálu 
Veškerý materiál bude dovezen na stavbu pomocí dodávkového vozidla Transit a 
nákladním automobilem Avia. 
Vnitrostaveništní doprava se uskuteční pomocí příslušných pracovníků za použití ručního 
nářadí. 
Materiál, který se doveze na stavbu musí být řádně odebrán stavbyvedoucím nebo 
jím pověřená osoba, kde dodávka materiálu musí souhlasit s objednávkou. 
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6.2.3 Skladování materiálu 
Pro uskladnění drobného materiálu budou sloužit vyhrazené sklepní prostory bytového 
domu, kde materiál ochrání před krádeží, UV zářením, popřípadě mrazem, nejlépe 
v původních obalech. 
Objemný matriál (polystyrén, minerální vata, …) se uskladní na vyhrazené místo 
na staveništi, které bude zabezpečeno proti krádeží (uzamčení záboru), UV zářením 
a povětrnostním podmínkám (déšť). 
6.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště se převezme po ukončení bouracích prací, kdy je povrch připraven pro další 
započetí prací, kdy převzetí proběhne za účastí hlavního stavbyvedoucího dodavatelské 
firmy za přítomnosti investora. 
K převzetí dojde vždy po ukončení dané etapy. Součástí převzetí je zápis do stavebního 
deníku o předání se všemi příslušnými náležitostmi. 
V případě, že vše bude v odpovídajícím stavu a kvalitě, může dojít k převzetí. 
6.4 Pracovní podmínky 
6.4.1 Staveništní podmínky 
Staveniště musí být napojeno na inženýrské sítě, které jsou nezbytné pro bezproblémový 
provoz výstavby. 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (WC je 
provedeno pomocí „suché metody“). 
Dokončit všechny montážní práce – výměny oken, dveří, balkónových sestav. Veškeré 
výplně nutno chránit fólií před znečištěním.  
Zajistit ochranu zeleně kolem objektu. Dokončit demontáže na fasádě, především 
klempířských výrobků (dilatace, sušáky, zábradlí, konzoly,..) Příprava el. krabic 
pro zvonkové tabla a venkovní osvětlení.  
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6.4.2 Demontáž souvrství lodžií až na ŽB desku.  
Statické porušení-trhliny a spáry v podkladu musí být projednány a zkonzultovány 
se statikem, kde bude posuzováno jejich vliv na vnější zateplení konstrukce. 
Všechny praskliny, spáry na fasádě nutno tedy vyspravit, vyčnívající ocelové konstukce 
ochránit nátěrem a omítnout. 
Konstrukce fasády musí být suchá, zbavena veškerých nečistot a nerovností, veškeré 
mokré procesy musí být ukončeny. Příprava hmot se provede tak, aby nezasahovalo 
do životního prostředí, ve vyhrazeném prostoru na staveništi. 
Pro kontrolu odebíraných energií se použije externí el. skříň, pro odběr vody budou vždy 
před započetím prací namontovány vlastní vodoměrné hodiny na hydrant. 
Sklad materiálu musí být chráněn takovým způsobem, který jednotlivé skladové materiály 
vyžadují (zastřešení, vytápění, atd.). 
6.4.3 Způsobilost pracovníků 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit prací při výstavbě, musí projít školením. 
6.4.4 Klimatické podmínky 
Teplota podkladu nesmí být nižší než +5°C, při nanášení hmot je nutno se vyvarovat 
přímému slunečnímu záření, větru a dešti. 
6.5 Stroje a strojní pomůcky 
6.5.1 Stroje 
Nákladní automobil, stavební výtah, lešení, stavební vrátek (všechny stroje jsou obsaženy 
včetně technických údajů v samostatné kapitole 10) 
6.5.2 Nářadí a pomůcky 
Míchadlo, kotoučová bruska, kombinované pneumatické kladivo, řezačka obkladů, ruční 
pilka (EPS, XPS), zednické kladívko, zednická lžíce, ocelové hladítko, brusné hladítko, 
gumová palička, malířská štětka, hladítko s filcem, vodováha, zlamovací nůž, špachtle, 
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metr, plastové nádoby. (všechny pomůcky jsou obsaženy včetně technických údajů 
v samostatné kapitole 10) 
6.6 Personální obsazení 
Jednotliví pracovníci obsluhující příslušné pracovní stroje jsou povinni se prokázat 
platnými doklady, které osvědčují k oprávnění řízení a užívání jednotlivých pracovních 
strojů nebo pomůcek. 
Řidiči nákladních automobilů, jsou povinni se kdykoliv prokázat platným řidičským 
oprávněním na příslušnou kategorii. 
Dále jsou všichni pracovníci dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP, která 
jsou popsána v příslušné kapitole. Každý pracovník zodpovídá za správnost 
jím provedených prací. 
PROFESE POČET PRACOVNÍKŮ OSVĚDČENÍ 
Řidič nákladního vozidla 1 profesní, řidičský průkaz 
Řidič užitkového vozidla 1 řidičský průkaz 
Zedník, obkladač 3 osvědčení, školení 
Izolatér 4 osvědčení, školení 
Omítkář 5 osvědčení, školení 
Klempíř 3 osvědčení, školení 
Pomocný dělník 4 školení 
Tab. 8 – personální obsazení 
6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Přípravné práce 
Než začnou práce na fasádě, je nutno prohlídnout lešení, zda nedošlo k porušení 
konstrukce při technologické etapě výměny okenních výplní. Dále se provede montáž 
stavebního výtahu a montáž el. vrátku. 
6.7.2 Úprava stávajícího povrchu 
Dále je nutno také důkladně prohlídnout povrch, zda není narušena omítka nebo obvodové 
zdivo, v tomto případě se provede oprava těchto závad pomocí cementové malty, 
vyčnívající ocelové prvky z konstrukce (vyztužení) opatřit ochranným nátěrem komaprim 
a poté omítnou cementovou maltou. Podklad musí být rovný, zbaven veškerých nečistot 
(prachu, mechu, mastnoty) k tomu použijeme vysokotlaký čistič na vodu. 
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6.7.3 Demontáž klempířských prvků 
Demontáž všech klempířských prvků (konzoly, zábradlí, sušáky na prádlo, dilatace, atika, 
apod.), oplechování lodžií včetně vybourání kompletního souvrství až na ŽB desku. 
6.7.4 Ochrana výplní otvorů 
Proti poškození, oken, dveří, apod. při zateplení, se provede zakrytí těchto výplní 
průhlednou fólií. Folie se lepí na předem nalepené APU začišťující lišty, které 
jsou nalepeny na rámech výplní.  
6.7.5 Provedení elektroinstalací 
U hlavních vstupů se vyvedou z rozvodových krabic (věnečků) kabeláž pro zvonkové 
tablo, chip pro otvírání dveří a osvětlení nad vstupy. 
6.7.6 Dozdívka atiky 
Na očištěnou atiku, zbavenou veškerých nečistot a oplechování provedeme nadezdívku 
pomocí pórobetonových tvárnic Ytong šířky 200mm na lepící hmotu weber.therm. Výška 
nadezdívky bude 250mm po celém obvodě atiky, včetně vnitřní atiky. 
Schéma atiky výkres č. 6 v příloze. 
6.7.7 Penetrace podkladu 
Penetraci fasády provádíme malířským válečkem, který průběžně namáčíme v předem 
připravené směsi weber.podklad A s vodou v poměru 1:1.  
 
Obr. 25 - penetrace podkladu 
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6.7.8 Založení systému 
    
Obr. 26 - detail založení systému 
 
Obr. 27 - dodržení vzdálenosti zakládacích 
profilů
 
Obr. 28 - detail zakládací lišty, zatloukací hmoždinky, plastové spojky 
 
Šířka zakládacího profilu musí odpovídat tloušťce izolantu (120mm). Zakládací profil 
nutno začít montovat od rohu fasády pro přesné vytvoření úhlu rohu. Dále se mezi takto 
připravené rohy umístí rovné profily vzdáleny od sebe 2-3mm, které se spojí plastovými 
spojkami pro daný profil. Kotvení profilů se provádí 3ks zatloukacími hmoždinkami 
v každém 1 metru. 
6.7.9 Lepení tepelné izolace 
Izolační desky (EPS, XPS, desky z minerálních vláken) se lepí zespoda nahoru,větším 
rozměrem desky vodorovně. Desky se lepí pomocí lepící hmoty složené ze suché směsi 
weber.therm klasik a vody. Poměr míchání je 25kg směsi (1 pytel) : 6,5l vody. Hmotu 
mícháme v plastových nádobách pomocí míchadla. Nanášení hmoty se provádí do tzv. 
rámečku s vnitřními body. Lepící tmel musí pokrývat 40% plochy izolační polystyrenové 
desky, u desek z minerálních vláken se hmota nanáší celoplošně pomocí ocelového 
hladítka s ozubem. 
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Obr. 29 - lepení tepelného izolantu do tzv 
rámečků 
 
Obr. 30 - nanášení lepidla celoplošně 
 
 
Obr. 31 - dodržení převazby u nároží 
 
 
Při lepení dbáme opatrnosti, aby se lepící hmota nedostávala na boční strany izolační 
desky. Izolační desky se lepí na vazbu, tak aby nevznikla průběžná spára. První řadu 
izolačních desek pevně usadíme do zakládacího profilu, kdy desky nesmí přesahovat.  
 
  
Obr. 32-33 - lepení tepelného izolantu kolem okenních otvorů 
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Kolem otvorů se desky lepí s přesahem, poté se nalepí špalety (mezi výplň a teplenou 
izolaci) a přesahující deska po zatvrdnutí lepidla se odřízne pomocí ruční pilky do roviny 
popřípadě se roh přebrousí. Izolační desky kolem rohů otvorů se vždy vyřezávají, aby 
nevznikla průběžná vodorovná spára s otvorem. Vzniklé spáry při lepení izolantu do šířky 
4mm se vyplní nízkoexpanzní montážní pěnou 
 
6.7.10 Montáž hmoždinek 
Kotvení izolantu lze provádět až po zatvrdnutí lepící hmoty, aby 
nedošlo k posunu lepených desek k podkladu, po 24-72 hodin (1-
2dny) od nalepení. 
Hmoždinka musí být osazena pevně bez jakéhokoliv pohybu a 
její talíř bude zapuštěn pod povrch izolantu. Při kotvení nesmí 
dojít k poškození desek. Vrtání otvorů provedeme příklepovou 
vrtačkou s vrtákem Ø 8mm a Ø 10 mm s korunkou, po té pomocí 
speciálního nástavce vyvrtáme zahloubení pro zátky na 
hmoždinky. Otvory vrtáme o 10mm hlouběji do konstrukce, než 
je skutečná kotevní hloubka hmoždinky. Při vrtání vrták jednou 
až dvakrát zasuneme do otvoru pro jeho vyčištění. Do 
připraveného otvoru vsunem hmoždinku, mírně poklepem 
kladívkem, aby talířek hmoždinky dosedl na izolant a vložíme do 
ní trn, a zatlučeme trn dovnitř hmoždinky. 
Obr. 34 - montáž 
hmoždinek 
Celý otvor s hmoždinkou zakryjeme zátkou vybraného druhu (polystyrénovou, 
z minerálních vláken). 
Délka hmoždinky se odvíjí od tloušťky tepelné izolace. 
Délka hmoždinky = min kotvení do konstrukce (50 mm) + omítka (není pevná konstrukce, 
20 mm) + tloušťka teplené izolace ( 120, 100, 50, 220 mm) – zahloubení pro zátku 15mm. 
Minimální počet hmoždinek je 6ks/m2. V nároží se hmoždinek přidává. 
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Obr. 35 - kotvení v oblasti nároží 
 
6.7.11 Úprava a vyztužení povrchu izolantu 
6.7.11.1 Přebroušení izolantu 
Veškeré nerovnosti, které vznikly při lepení izolantu se přebrousí kruhovými tahy 
hladítkem se smirkovým papírem a následně se povrch zbaví vzniklých nečistot. 
 
Obr. 36 - přebroušení izolantu 
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6.7.11.2 Vyztužení rohů a hran, vložení dilatace  
   
  
Obr. 37 - vyztužení hran u nároží Obr. 38 - vyztužení hran a rohů kolem otvoru 
 
Obr. 39 - vložení dilatační lišty 
 
Veškeré hrany, které jsou přístupné jako jsou nároží objektu, ostění, nadpraží apod. 
je nutno vyztužit. Hrany se vyztužují pomocí AL rohových profilů s perlinkou u ostění, 
nároží, které budou vtlačovány do předem nanesené lepící hmoty, stejným způsobem 
se provede osazení okapničky u nadpraží, balkónů. Do rohů u otvorů (okna, dveře, apod.) 
se umísťují diagonálně předem připravené pruhy perlinky o rozměrech 200x300 mm, 
rovněž pomocí zatlačení do předem nanesené lepící hmoty.  
V místech utvořených pro dilataci, se umístí dilatační lišty s perlinkou, kterou vložíme 
do předem připravené mezery mezi deskami pomocí vtlačení do lepící hmoty.  
6.7.12 Vytvoření základní vrstvy 
Nejprve si připravíme stěrkovou hmotu. K přípravě použijem 6,5 l čisté vody a jeden pytel 
(25kg) stěrkové hmoty weber.therm klasik, kterou zamícháme pomocí míchadla v plastové 
nádobě. 
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Stěrkovou hmotu naneseme na podklad v šířce perlinky (cca1m) po celé výšce fasády, kde 
každý účastník výstavby obsadí jednotlivé patro na lešení, po té vtlačujeme perlinku 
nerezovým hladítkem do připravené stěrkové hmoty směrem od shora dolů a následně 
překryjeme další vrstvou stěrkové hmoty. Po uhlazení stěrkové hmoty nesmí být perlinka 
na povrchu vidět. Jednotlivé pásy ukládáme vedle sebe s přesahem 100mm tak, aby nebyla 
narušena rovinatost povrchu.  
 
Obr. 40 - dodržení přesahu u perlinky 
 
Povrch nesmí vykazovat nežádoucí nerovnosti, které by se projevily při následné 
dokončovací úpravě povrchu a to po zatvrdnutí nutno přebrousit hladítkem se smirkovým 
papírem. 
 
      
 
Obr. 41 - vložení perlinky na polystyrén Obr. 42 - vložení perlinky na minerální 
vlákna 
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6.7.13 Utvoření nového souvrství podlah u lodžií 
6.7.13.1 Příprava podkladu včetně penetrace 
ŽB deska u lodžií musí být pevná, drsná a zbavena veškerých nečistot. Po té naneseme 
penetraci weber.podklad A ředěný s čistou vodou v poměru 1:10, malířskou štětkou 
na podklad.  
6.7.13.2 Dozdívka zábradlí 
Pro utvoření souvislého zábradlí s podlahou je nutno provést dozdívku zábradlí pomocí 
pórobetonových tvárnic Ytong šířky 75mm. Tvárnice ukládáme na lepící hmotu 
weber.therm po celé šířce lodžie. Na celé zábradlí naneseme vrstvu stěrkové lepící hmoty, 
do které vtlačujeme za pomocí ocelového hladítka perlinku. 
6.7.13.3 Spádová vrstva, penetrace 
Spádovou vrstvu utvoříme pomocí betonového potěru Cemix. Připravený beton nanášíme 
ve sklonu cca 1,5% od svislé stěny lodžie ( 30-3mm). 
Po 24 hodinách (1den) naneseme na povrch penetraci weber.podklad A smíchanou s vodou 
v poměru 1:5. 
6.7.13.4 Hydroizolace 
Hydroizolaci Schlitter-ditra lepíme na stěrkovou lepící hmotu weber.therm pomocí 
ocelového ozubeného hladítka, kde se na povrch nanese lepící hmota a po té se postupně 
zatlačuje hydroizolační pás hladkým ocelový hladítkem. 
 
Obr. 43 - použití hydroizolace Schlitter-ditra 
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6.7.13.5 Osazení chrliče 
Do zábradlí v místě podlahy vyvrtáme pomocí pneumatického kladiva s příklepem otvor 
o průměru 30mm ve sklonu cca 1,5% , pro osazení nerezového chrliče na přebytečnou 
vodu v lodžiích. Chrlič osadíme a ukotvíme pomocí lepícího tmele. 
 
 
Obr. 44 - detail chrliče 
 
6.7.13.6 Lepení dlažby 
K lepení dlažby Cordoba použijeme flexibilní lepidlo weber.for profilex, kde hmotu 
k lepení připravíme smícháním jednoho pytle lepidla (25kg) s čistou vodou ( 6 l) a pomocí 
míchadla směs zamícháme v plastové nádobě. 
Lepidlo nanášíme pomocí ocelového hladítka s ozubem. Tloušťka pro lepení je minimálně 
5mm. Dlaždice lepíme postupně směrem od zábradlí k svislé stěně se spárou 
mezi dlaždicemi 5mm, které utvoříme pomocí distančních plastových křížků, každou 
dlaždici poklepáváme gumovou paličkou, aby nevznikaly vzduchové mezery mezi dlažbou 
a tmelem. Dokončení pokládky ukončíme u vstupu do lodžie. 
Po 24 hodinách můžeme využít podklad pro pohyb pracovníků a následně dojde k nalepení 
soklové části lodžií. 
6.7.13.7 Spárování 
Spárování provádíme pomocí směsi weber.color (5kg), kde směs smícháme s čistou vodou 
(cca 1,5l) a pomocí míchadla směs zamícháme v plastové nádobě. 
Připravenou směs nanášíme gumovou špachtlí do spár a následně pomocí houby, kterou 
postupně namáčíme ve vodě, čistíme dlažbu a necháme 24hodin (1den) důkladně 
zaschnout, aby se povrch dál mohl použít pro další práce na lodžií. 
Schéma lodžie výkres š. 5 v příloze. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Stavebně technologická studie revitalizace obvodového pláště bytového domu  
 
 94 
6.7.14 Montáž venkovních parapetů 
Parapet opatřený ochrannou fólií a bočnými krytkami uložíme na připravený čistý podklad, 
kde naneseme dva vodorovné pruhy nízkoexpanzní montážní pěny, a zasuneme do drážky 
u okna, lehce přišroubujeme speciálními šrouby, které jsou součástí dodávky parapetů, 
usadíme do vodorovné polohy se sklonem od okna cca 6%, šrouby dotáhneme a následně 
parapety přitížíme. 
Vzniklé spáry kolem okna, po vytvrdnutí montážní pěny a po odstranění zatěžovacích 
prvků, utěsníme silikonem. 
6.7.15 Klempířské práce 
Před demontáží lešení a nanesení finální povrchové úpravy, provedeme oplechování 
zábradlí lodžií, balkónů, montáž hromosvodových držáků ne chemické kotvy. 
6.7.16 Penetrace 
Penetraci weber.pas UNI nanášíme min 5 dnů od nanesení základní vrstvy v odstínech 
finální povrchové úpravy pomocí malířského válečku a necháme 12hodin zaschnout. 
6.7.17 Povrchová úprava 
Tenkovrstvou omítku weber.pas silikon nutno po otevření balení promíchat vrtačkou 
s nástavcem. Nanášení omítky provádíme ocelovým hladkým hladítkem na tloušťku danou 
omítkou ( 2mm). Napojování omítkové směsi může docházet jen v nezatuhlé formě, tedy 
okraj napojované plochy nesmí zasychat.  
Při použití vícebarevných odstínů nutno použít papírovou lepící pásku pro přelepení 
zaschnutého stávajícího odstínu, kde se tato páska strhne po ukončení povrchové úpravy.  
6.7.18 Dokončovací práce 
Osazení větracích mřížek. Montáž sušáků na prádlo, zábradlí u balkónů, které se budou 
kotvit na chemické kotvy. 
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6.7.19 Demontáž lešení 
Při demontáži lešení postupujeme od shora dolů, kde se průběžně při demontáží kotev 
vyplňují vzniklé otvory pružným tmelem a následně se překryjí omítkou stejného odstínu 
fasády jakým prochází. 
6.7.20 Izolace soklu 
6.7.20.1 Příprava podkladu, penetrace 
Všechny otvory nutno překrýt ochrannou fólií, která se nalepí na začišťovací APU lišty 
nalepené na rámech výplní, aby nedošlo k mechanickému poškození při pracích. 
Podklad musí být rovný, zbaven veškerých nečistot (prachu, mechu, mastnoty) k tomu 
použijeme vysokotlaký čistič na vodu.  
Očištěný podklad napenetrujem penetračním nátěrem weber.podklad A v poměru s čistou 
vodou 1:1. 
6.7.20.2 Souvrství teplené izolace  
 
Obr. 45 - zateplení soklu 
Izolační desky XPS Styrodur tl. 50mm lepíme do tzv. rámečků, kde lepící hmota složená 
s čité vody 6,5 l a jednoho pytle (25kg) lepísí směsi weber.therm klasik, přičemž lepící 
tmel musí pokrývat min 40% plochy desky. 
Desky se lepí na vazbu, aby nevznikaly průběžné vodorovné spáry. 
Montáž hmoždinek je obdobné jak v bodě 6.7.9. s rozdílem, že kotvíme 8ks hmoždinek/m2 
Kolem oken v ostění se do připraveného stěrkového tmelu zatlačují rohové profily, 
u nadpraží se použije profil s okapničkou, dále rohy u oken se přelepí diagonálně s pásy 
perlinky min 200x300 mm. 
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Základní vrstvu tvoří stěrková hmota weber.therm klasik jak je popsáno v bodě 6.7.11. po 
té vrstu napenetrujem penetračním nátěrem weber.pas UNI v poměru s vodou 1:1.  
6.7.20.3 Osazení venkovních parapetů 
Postup je stejný jak je popsáno v bodě 6.7.13. 
6.7.20.4 Dokončovací práce 
Před dokončením konečné úpravy povrchu je zapotřebí omítku, v plastových nádobách 
weber.pas marmolit, důkladně rozmíchat pomocí vrtačky s nástavcem a po té se nanese 
pomocí ocelového hladkého hladítka na povrch opatřen zachnutou penetrací.  
Jakmile finální povrch je zcela zatuhlý min 24hodin (1den) osadí se na sklepní okna 
ocelové mříže, které se ukotví pomocí chemických kotev do ostění. 
Dále se provede montáž přístřešků, rovněž kotvení na chemické kotvy. 
Umístí se osvětlení nad vchody, montáž zvonků a snímač čipů, tabulky s označení s číslem 
popisným. 
Provedení úplného zásypu výkopu štěrkodrtě 16-32 do výšky 50mm, který se zhutní 
vibračním válcem a písku do výšky 50mm, následné položení okapového chodníku 
tvořeného betonovými dlaždicemi 500x500x50mm ve spádu 2% od fasády se spárami 
mezi dlaždicemi 5mm, kde tyto spáry vyspárujeme jemným pískem frakce 0-2mm. 
6.8 Jakost a kontrola kvality 
6.8.1 Vstupní 
Kontrola staveniště 
Kontrola úplnosti projektové dokumentace 
Kontrola výplní otvorů – úplnost 
Kontrola podkladu – čistota, rovinnost 
Kontrola dodaného materiálu – rozměry, kvalita, úplnost 
Kontrola lešení – úplnost, bezpečnost 
Kontrola demontáží – provedení 
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Kontrola lepení desek – způsob lepení, spáry mezi jednotlivými deskami, vazby 
lepených desek, dodržení dilatační spáry, dodržení požárního pásu 
Kontrola kotvení izolace – osazení hmoždinek 
Kontrola výztužných míst – úplnost 
Kontrola perlinky – způsob provedení 
Kontrola základní povrchové úpravy – rovinnost 
Kontrola penetrace - provedení 
6.8.3 Výstupní 
Kontrola lepení desek – rovinnost, úplnost 
Kontrola kotvení – úplnost 
Kontrola základního povrchu – úplnost, rovinnost 
Kontrola penetrace – barevnost 
Kontrola finální povrchové úpravy – barevnost, provedení 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební dozor. O průběhu, všech prací a kontrol, 
se zapíše zápis do stavebního deníku. 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci musí projít bezpečnostním školením, ve školícím středisku za účastí 
pověřené osoby. Stavbyvedoucí zodpovídá za důkladné proškolení pracovníků a o tomto 
školení provede zápis do stavebního deníku. 
Každý pracovník je povinen stvrdit svým podpisem, že úspěšně absolvoval bezpečnostní 
školení. 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb. ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb.: 
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▪ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi § 1-9 
▪ příl. 1 Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ příl. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
▪ příl. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XV. Malířské a natěřačské práce 
▪ příl. 4 Náležitosti o zahájení a provádění prací 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné - 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní 
a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 
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Dále je to vyhláška 362/2005 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
6.10 Ekologie 
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 
ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 
látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, 
který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány firmou Depos Horní 
Suchá a.s., která má oprávnění na nakládání s odpady. 
Nakládání s odpady 
Zákon č. 185/2001 s.b. o odpadech 
Při realizaci vzniknou odpady, které jsou zahnuty ve vyhlášce ministerstva životního 
prostředí ( MŽP 381/2001 sb.) o odpadech a jejich seznam katalog odpadů 
 
Kód 
odpadu Název odpadu Typ Likvidace 
10 13 11 odpad z jiných směsných materiálu na bázi 
cementu O skládka 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O sběrné suroviny 
15 01 02 plastové obaly O spalovna 
17 02 03 plasty O spalovna 
17 01 02 cihly O skládka 
17 04 05 železo a ocel O sběrné suroviny 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O skládka 
O – obvyklý 
Tab. 9 – zatrídění a likvidace odpadů 
6.11 Literatura, zdroje, ČSN 
Veškeré zdroje použity pro vypracování technologického předpisu, jsou obsaženy na konci 
této bakalářské práce v seznamu použitých zdrojů, kde je popsána literatura, se které jsem 
čerpal, webové stránky, normy a vyhlášky jednotlivých zákonů 
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7.1 Obecné informace o stavbě 
7.1.1 Identifikace stavby 
Název stavby:  Revitalizace bytového domu v Karviné-Mizerově na  
ul. Majakovského č.p. 2092/16, 2093/18, 2094/20, 2095/22 
Místo stavby:  Karviná-Mizerov 
Parcela:  č. 1624/78 
Vlastník:   bytové družstvo Majakovského 2345 
Druh stavby:  zateplení bytového domu 
Účel stavby:  bytový dům pro bydlení  
Velikost stavby: 842,40 m2 
Umístění stavby: řadová zástavba 
7.1.2 Popis stavby 
Bytový dům je tvořen čtyřmi sekcemi (celkem 56 bytů) jednotlivě oddilatovanými. Každá 
sekce má svůj vlastní vstup (hlavní vchod ze západní strany a vedlejší vchod z východní 
strany) a je označena číslem popisným.  
Objekt je šestipodlažní, s toho je jedno podlaží podzemní. 
Dům byl postavem v roce 1963 v systému G57, kde stěny jsou s struskopemzobetonu 
s oboustrannou omítkou a stropní konstrukce je tvořena železobetonem v tl.100mm. 
Střecha je dvouplášťová nevětraná, pokrytá asfaltovými pásy s posypem a je opatřena 
výlezy na střechu u vchodů 2093/18 a 2094/20, dále hromosvodem a vpustmi na dešťovou 
vodu. 
Bytový dům z exteriéru je vybaven sušáky na prádlo, balkóny a lodžiemi, nad každým 
vchodem je dále umístěn přístřešek. 
Kolem celého objektu je veden okapový chodník a přístupové chodníky, které jsou tvořeny 
betonovými dlaždicemi. V okolí objektu je také travnatá plocha tvořena rostlými stromy 
a keři. 
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7.1.3 Změření technologického předpisu 
Technologický předpis je vypracováván pro revitalizaci střešní konstrukce. 
Než začnou právě tyto práce je nutno demontovat veškeré klempířské prvky (hromosvody, 
kotvící prvky, vpusti,…) 
Povrch stávající střešní konstrukce nutno vyspravit (bubliny vytvořeny na povrchu prořezat 
a znovu přelepit asfaltovým pásem) 
Dále se provede navýšení atiky a to vyzděním s pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 
o rozměru 200x249x599mm. 
Na již spraveném střešním plášti se provede zateplení pomocí volně loženého polystyrénu 
EPS 1OOS Stabil v tl.160mm.  
Hydroizolace střešního pláště bude provedena s PVC folie FATRAFOL 810 mechanicky 
kotvena do konstrukce. Folie musí mít přesah cca 100mm na přelepení, taktéž kolem atiky 
a ventilačních komor. V oblastech vpusti se do folie vyřeže tzv. kříž, který se také nalepí 
na odtok. Ventilační komory a atika, budou izolovány polystyrénem EPS 100S Stabil 
tl.50mm.  
Na střešní plášť budou osazeny vpusti pro dešťovou vodu napojeny na svislé dešťové 
potrubí. Vpusti budou opatřeny záchytným košíkem. 
7.2 Materiál, doprava, skladování 
7.2.1 Výpis materiálu 
OZN. MATERIÁL MJ MNOŽSTVÍ BALENÍ 




















5 Plastová talířová hmoždinka s trnem Ejot STR 8/60U x 215 ks 4614 
100ks/bal = 
47 bal 
6 Plastová talířová hmoždinka s trnem ks 720 200ks/bal = 
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Tab. 10 – výpis materiálu – střešní plášť 
7.2.2 Doprava materiálu 
Veškerý materiál větších rozměrů bude na stavbu dovezen pomocí nákladního automobilu 
Avia. Ostatní příslušný materiál se zajistí dodávkovým vozidlem Transit. 
Vnitrostaveništní doprava bude probíhat ručně za pomocí sloupového výtahu a příslušných 
pracovníků. 
Materiál, který se doveze na stavbu musí být řádně odebrán stavbyvedoucím nebo 
jím pověřená osoba, kde dodávka materiálu musí souhlasit s objednávkou. 
7.2.3 Skladování materiálu 
Tepelně izolační desky budou uskladněny přímo na místo k tomu to účelu určeným na 
staveništi, zabezpečeny proti mechanickému poškození, chráněny před UV záření 
a nepříznivému počasí (déšť,…) 
Zdící materiál ( tvárnice Ytong ) se uskladní rovněž na staveništi na rovný a suchý povrch. 
Ostatní materiál (lepící hmota, folie, hmoždinky, držáky,…) bude uskladněn, tak 
aby byl chráněn před UV zářením popřípadě mrazem, nejlépe v původních obalech a 
uskladněn v suchu. K těmto účelům poslouží vyhrazené sklepní prostory bytového domu. 
7.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy za přítomnosti investora. 
Součástí převzetí je zápis do stavebního deníku o předání a všemi příslušnými 
náležitostmi. 
Ejot STR 8/60U x 115 4 bal 
7 
Střešní spusť včetně záchytného 
košíku VARIO 
(Fatrafol Ø125mm) 
ks 4 4 bal 
8 Ventilační turbína LOMANCO Typ BIB 14 Ø356 ks 12 12 bal 
9 Plastové držáky hromosvodu ks 50 10ks/bal= 5 bal 
10 Hydroizolační pás BITAGIT 35 mineral ks 1 1 bal 
11 OSB desky tl. 18mm š. 470mm m
2
 95,64 12,5 m
2/pal = 
7,6 palety 
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7.4 Pracovní podmínky 
7.4.1 Staveništní podmínky 
Staveniště musí být napojeno na inženýrské sítě, které jsou nezbytné pro bezproblémový 
provoz výstavby. 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (WC 
je provedeno pomocí „suché metody“). 
Kontrola zvedacího mechanizmu (sloupový výtah). 
Výlezy na střešní plášť musí být po celou dobu prováděných prací zpřístupněny zevnitř. 
Poruchy ne střešním plášti utvořené trhlinami, vzduchovými bublinami musí být jejich 
oprava u konce. Veškeré demontážní práce musí být ukončeny a zbaven nečistot. 
7.4.2 Způsobilost pracovníků 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit prací při výstavbě, musí projít školením. 
7.4.3 Klimatické podmínky 
Hydroizolační práce s PVC materiálem Fatrafol je přípustné provádět do nejnižší teploty 
vzduchu +5°C, rovněž zednické práce nejsou přípustné pod teplotu +5°C. Práce nesmí být 
prováděny za deště a sněžení. 
7.5 Stroje a strojní pomůcky 
7.5.1 Stroje  
Pro dopravu materiálu na stavbu použijeme nákladní automobil Avia a užitkové vozidlo 
Transit. Na staveništi pak pro vnitrostaveništní dopravu použijeme sloupový výtah 
za obsluhy kvalifikovaných pracovníků. 
(podrobný popis používaných strojů viz kapitola 10) 
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7.5.2 Nářadí a pomůcky 
Vrtačka s příklepem, vrtačka s nástavcem pro míchání směsi, horkovzdušná pistole, 
gumový váleček, špachtle, propanbutanový hořák s nástavcem, kladívko, ocelové hladítko, 
vodováha, zlamovací nůž, metr. (podrobný popis nářadí v kapitole 10) 
7.6 Personální obsazení 
PROFESE POČET PRACOVNÍKŮ OSVĚDČENÍ 
Řidič nákladního vozidla 1 profesní, řidičský průkaz 
Řidič užitkového vozidla 1 řidičský průkaz 
Izolatér 4 osvědčení, školení 
Strojník 1 osvědčení, školení 
Klempíř 3 osvědčení, školení 
Pomocný dělník 4 školení 
Tab. 11 – personální obsazení 
7.7 Pracovní postup 
7.7.1 Příprava podkladu 
Podklad musí být rovný, veškeré vzniklé trhliny se zataví asfaltovým pásem pomocí 
propanbutanovým hořákem. Bubliny utvořené na povrchu nutno prořezat, aby přebytečný 
vzduch nezůstal pod povrchem a poté tako prořízlá bublina se zataví asfaltovým pásem. 
Demontáž hromosvodů, televizních antén a stožárů, oplechování větracích šachet. Vzniklé 
nečistoty nutno vyčistit, aby byl povrch čistý, tedy zbaven veškerých nečistot.  
7.7.2 Provedení teplené izolace 
 
Obr. 46 - kotvení a převazba tepelného izolantu 
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Základní vrstvu pro zateplení střešního bude tvořit polystyrén Styro 100S v celkové 
tloušťce 160mm (1000+60mm). Tepelná izolace se bude pokládat ve dvou vrstvách. 
V první vrstvě se použije tepelná izolace tl. 100mm a ve druhé vrstvě tepelná izolace 
tl. 60mm, která se při pokládce otočí o 90° pro dokonalé překrytí, kdy nesmí docházet 
k vytvoření průběžné styčné spáry mezi deskami polystyrénu. Maximální spáry mezi 
jednotlivými deskami je 5 mm. Tepelná izolace se začne klást od atiky. 
V místě atiky, výlezů na střechu a větracích šachet se použije polystyrén Styro 100S 
tl. 50mm, který se pomocí lepící hmoty weber.therm klasik (25kg) smíchaného s vodou 
(6,5l), přilepí po celém obvodě. U větracích šachet se tepelná izolace použije i v horní části 
šachty (poklop). Kolem celé konstrukce zateplení je nutno provést přechodové klíny 
s polystyrénu mezi atikou a rovnou plochou střechy, které budou přilepeny na lepící hmotu 
weber. Rozšíření atiky provedeme našroubováním OSB desek tl.18mm a šířky 470mm 
na nadezdívku pomocí samořezných vrutů a plastových hmoždinek. Kotvení polystyrénu 
bude provedeno talířovými plastovými hmoždinka s ocelovým trnem Ejot délky 215mm, 
které se kotví do původní konstrukce přes obě vrstvy polystyrénu, rozdělení hmoždinek 
4ks/m2. 
 
Obr. 47 - rozšíření a zateplení atiky 
 
Obr. 48 - větrací turbína LOMANCO 
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Po dokončení zateplení je nutno vsadit do konstrukce nové střešní vpustě s hydroizolačním 
límcem Vario Ø215mm.Konstrukci musíme chránit před deštěm ochrannou provizorní 
folii, která bude směřovat k vpusti. 
 
Obr. 49 - střešní vpusť s límcem VARIO 
7.7.3 Hydroizolace střešního pláště 
Před položením hydroizolační vrstvy je nutno provést ochrannou vrstvu pomocí geotextili 
Geofiltex 300g/m2, která se volně roztáhne po celé ploše zateplení. 
Po té je nutné osadit veškeré klempířské prvky, které je nutno také překrýt PVC folii 
(ventilační turbíny). 
Na geotextillii bude roztažena PVC folie Fatrafol 810, která bude mechanicky kotvena přes 
polystyrén do původní konstrukce talířovými plastovými hmoždinka Ejot v délce 215mm. 
Rozteč mezi jednotlivými hmoždinkami po délce, ale i v příčném směru 200-250mm 
od sebe. 
Při spojování hydroizolace nutno dodržet přeložení v podélném i v příčném směru 
o 150mm pro dokonalé spojení svarů, které probíhají za pomocí horkovzdušné svařovací 
pistole. Svařováním se začne v místě atiky, kdy hydroizolační folie bude přilepena na atiku 
po celé její výšce. Taktéž výlezy na střechu a větrací šachty. 
7.7.4 Dokončovací práce 
Oplechování atiky AL plechem v šířce 560mm, kotveného speciálními vruty 
do OSB desky. Přikotvení držáků na hromosvod, osazení košíků na vpustě. 
Schéma zateplení atiky, viz. příloha. 
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7.8 Jakost a kontrola kvality 
7.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola staveniště 
Kontrola projektové dokumentace – úplnost 
Kontrola připraveného podkladu – čistota, rovinnost 
Kontrola materiálu – rozměry, kvalita, úplnost 
7.8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola pokládky tepelné izolace – správnost, kvalita provedení 
Kontrola kotvení – rozmístění 
Kontrola spojů hydroizolace – těsnost 
7.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola izolačních desek – rovinnost 
Kontrola kotvení – úplnost 
Kontrola hydroizolace – vizuálně 
 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a stavební dozor. O průběhu, všech prací a kontrol, 
se zapíše zápis do stavebního deníku. 
7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci musí projít bezpečnostním školením, ve školícím středisku za účastí 
pověřené osoby. Stavbyvedoucí zodpovídá za důkladné proškolení pracovníků a o tomto 
školení provede zápis do stavebního deníku. 
Každý pracovník je povinen stvrdit svým podpisem, že úspěšně absolvoval bezpečnostní 
školení. 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb. ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ 
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Nařízení vlády č 591/2006 Sb.: 
▪ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi § 1-9 
▪ příl. 1 Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ příl. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
▪ příl. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
▪ příl. 4 Náležitosti o zahájení a provádění prací 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné - 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní 
a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni 
při školení. 
Dále je to vyhláška 362/2005 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 
ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 
látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, 
který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány firmou Depos Horní 
Suchá a.s., která má oprávnění na nakládání s odpady. 
Nakládání s odpady 
Zákon č. 185/2001 s.b. o odpadech 
Při realizaci vzniknou odpady, které jsou zahnuty ve vyhlášce ministerstva životního 
prostředí ( MŽP 381/2001 sb.) o odpadech a jejich seznam katalog odpadů 
 
Kód 
odpadu Název odpadu Typ Likvidace 
10 13 11 odpad z jiných směsných materiálu na bázi 
cementu O skládka 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O sběrné suroviny 
15 01 02 plastové obaly O spalovna 
17 02 03 plasty O spalovna 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 N skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O skládka 
O – obvyklý, N - nebezpečný 
Tab. 12 – zatřídění a,likvidace odpadů 
7.11 Literatura, zdroje, ČSN 
Veškeré zdroje použity pro vypracování technologického předpisu, jsou obsaženy na konci 
této bakalářské práce v seznamu použitých zdrojů, kde je popsána literatura, se které jsem 
čerpal, webové stránky, normy a vyhlášky jednotlivých zákonů 
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8.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Podstatou staveništních prací je revitalizace bytového domu na ulici Majakovského 
č.p. 2092/16, č.p. 2093/18, č.p. 2094/20, č.p. 2095/22 v Karviné-Mizerově. Do revitalizace 
objektu spadá výměna výplní otvorů (oken, dveří) popřípadě doplněná dozdívkami, 
provedení zateplení střešního pláště, zateplení podhledu v 1.NP, zateplení vstupní části 
objektu. 
Dále bude provedena oprava lodžií (podlahy, zábradlí, zasklení, sušáky na prádlo), oprava 
vstupní části a to konkrétně osazení nových zvonkových tabel s rozvody do jednotlivých 
bytů, rekonstrukce vstupního schodišťového stupně, předláždění přístupových chodníků, 
rekonstrukce přístřešků nad jednotlivými vchody.  
Nově bude provedena hydroizolace spodní stavby. Ve vnitřních prostorech bude provedena 
nová malba popř. nový obklad soklu. 
Stavba je realizována na parcele č. 1624/78. Objekt a parcela jsou ve vlastnictví bytového 
družstva Majakovského 2345. 
Zařízení staveniště bude relizováno na sousedící parcele, kde bude umístěn kontejner 
na smíšený odpad, kontejner na suť, mobilní WC, skládka navezeného materiálu. 
Celý pozemek staveniště je nutno oplotit a přitom neomezit bezpečnost obyvatel. 
Hlavním přístupem a příjezdem na staviště bude komunikace na ulici Majakovského, 
vstupy a vjezdy na staniště budou zabezpečeny oplocením a budou uzamykatelné. 
8.2 Významné sítě technické infrastruktury 
V okolí objektu se nacházejí tyto technické sítě infrastruktury: 
- podzemní vedení nízkého napětí 
- podzemní vedení vodovodní 
- podzemní vedení kanalizační stoky 
- podzemní vedení nízkotlakého plynu 
- podzemní vedení veřejného osvětlení 
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- podzemní teplárenské zařízení 
- sdělovací kabely UPC, Dalkia, Telefonica O2 
Před zahájením stavebních prací nutno tyto sítě vyznačit. V místech označení napojení, 
musí být zemní práce prováděny s maximální opatrnosti (ručně), aby nedošlo k porušení 
těchto sítí. 
8.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Zdroj vody pro zařízení staveniště bude odebírán s rozvodů uvnitř objektu a to 
se společného hydrantu, který bude opatřen vodoměrem. Veškeré rozvody vody rozvedené 
pomocí hadic budou po každodenním ukončení prací odpojeny a uschovány. 
Elektrická energie bude odebírána z vnitřního rozvodu objektu, na rozvodu bude osazena 
uzamykatelná rozváděcí skříň s elektroměrem. 
Pro odvodnění staveniště bude použita stávající kanalizační síť. Nutno dodržet nezávadnost 
splaškových vod. 
8.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu 
a orientace 
Stavební práce nenaruší užívání okolních obytných domů. Stavba bude oplocena 
a tím bude zajištěna ochrana třetích osob. Stavební práce budou probíhat současně 
s užíváním domu jeho obyvateli. Do objektu bude zajištěn řádný a bezpečný vstup. 
8.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech. 
Provoz na staveništi bude prováděn maximálně v denním rozmezí od 6:00 do 22:00h, 
aby okolní stavby nebyly zatěžovány hlukem v nočních hodinách.  
Dále musí být zajištěna ochrana proti znečišťování komunikací a to u vozidel vyjíždějících 
ze staveniště. Tuto ochranu zajistíme řádným očištěním pneumatik a přitom musíme 
zamezit znečištění odpadních vod. 
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Zajistit ochranu proti nadměrné prašnosti. Urychleně odvážet nahromaděnou suť, výjezd 
ze staveniště ve vysokých teplotách kropit vodou.  
V případě poškození okolních ploch činností stavby. Bude uvedena do původního stavu 
nejpozději do termínu ukončení stavby. V průběhu stavby budou částečně poškozené 
plochy vráceny do původního stavu, aby nebylo omezeno jejich používání. 
8.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů  
Na staveništi nebudou vybudovány žádné nové objekty. Pro umístění pracovních pomůcek, 
směsí s polotovarů budou využity sklepní prostory po souhlasu s majitelem domu. Během 
stavebních prací je nutné tyto prostory zabezpečit pro bezpečný průchod obyvatelů domu 
a pracovníků. 
8.6.1 Provozní zařízení staveniště 
8.6.1.1 Komunikace a parkovací plochy 
Přístup na staveniště bude ze stávající komunikace. Svislá doprava a montáž bude probíhat 
z lešení za pomoci stavebního výtahu, stavebního vrátku, popř. ručně. Vertikální doprava 
kolem stavby bude prováděna za pomoci koleček. 
Parkování vozidel bude podél stávající komunikace. 
8.6.1.2 Skládky 
Skládky materiálů budou umístěny na pozemku vyhraněném pro zařízení staveniště, které 
budou dočasné jen pro materiál používaný v dané etapě. 
Pro odvoz vybouraného materiálu bude na staveništi umístěn kontejner (viz návrh strojní 
sestavy). 
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Obr. 50 - umístění drátěného panelu na betonové patky 




Obr. 52 - spojka drátěných panelů 
 
Po dobu provádění zateplovacího systému bude staveniště oploceno drátěným plotem 
výšky 2,0m o celkové délce 209m. Dále bude oploceno zařízení staveniště ( mobilní WC, 
umývárna, kontejner na odpad a dočasná plocha pro umístění materiálu oplocení v délce 
39m. Plot bude proveden drátěnými panely 3,5 x 2,0 m, které budou uchyceny 
do betonových patek.  
8.6.2 Sociální zařízení 
Hygienické zařízení bude pronajato od firmy ToiToi 
Mobilním WC s umývárnou. Rozměry jsou 1700 x 1750 mm, v buňce je WC, umyvadlo, 
sprcha, pisoár, el. topidlo, průtokový ohřívač (220V). WC s umývárnou je postaveno 
na fekálním tanku o objemu 4,5m3, který bude pravidelně čištěn danou firmou. 
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Obr. 53 - mobilní WC s umývárnou a jeho půdorys 
 
8.6.3 Zdroje pro stavbu 
Zdroj elektřiny se bude odebírat s hlavní rozvodné skříně, na kterou bude napojen 
elektrický rozvaděč s vlastními hodinami. 
Zdroj vody bude zabezpečen z hydrantu jednotlivých vchodů, na který se po celou dobu 
výstavby namontují vodoměrné hodiny s koncovkou pro napojení hadice. 
8.6.3.1 Elektrická energie 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro technologickou studii revitalizace 
obvodového pláště. 
Přístroj Příkon (kW) 
Počet 
(ks) Celkem kW 
Stavební sloupový výtah GEDA 500Z 5,5 1 5,5 
Horkovzdušný svařovací automat 
LAISTER VARIMAT V2 4,6 1 4,6 
Horkovzdušná pistole BOSH PHG 600-3 1,8 2 3,6 
Míchadlo EHR 15.2 1,0 2 2,0 
Stavební vrátek CAMAC MINOR P-200 0,85 2 1,7 
Příklepová vrtačka NAREX EVP 13-
G2H3 0,76 2 1,52 
CO svářečka GUDE MIG 192/6K 4,5 1 4,5 
Stavební míchačka AL-KO TOP 1402 HR 0,6 1 0,6 
Úhlová bruska NAREX EBU 15-16C 1,6 2 3,2 
 Tab. 13 – příkony elektrických přístrojů 
 
P1-příkon spotřebičů celkem 27,22 kW 
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Osvětlení Příkon (kW/m2) 
Plocha 
(m2) Počet (ks) Celkem kW 
Soc. zařízení (WC+sprcha) 0,003 1,7*1,75 1 0,0089 
Sklady (v 1.PP) 0,006 3,4*5,7 1 0,1163 
Šatna (v 1.PP) 0,003 3,4*5,7 1 0,0581 
Tab. 14 – příkony elektrického osvětlení 
P2-příkon osvětlení celkem 0,1833kW 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]} 0,5  
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motoru 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
P1 – příkon spotřebičů 
P2 – příkon vnitřního osvětlení 
S = 1,1 * {[( 0,5*27,22+0,8*0,1833 ) 2 ] + [ (0,7*27,22) 2 ]} 0,5 
S = 25,85 kW 
Maximální příkon elektrické energie pro technologickou studii revitalizace obvodového 
pláště je 25,85 kW. Dané stroje nebudou nikdy použity společně, jedná se tedy o největší 
možnou zátěž odběru. 
8.6.3.2 Spotřeba vody 












A m3 2762,048 200 55240,945 
Výroba bet. 
směsi A m
3 12,7307 200 2546,146 
Výroba lepící 
hmoty A m
3 1,078 200 215,604 
Hygienické 
účely B 1 osoba 10 40 400 
Údržba 
pomůcek C    200 
Tab. 15 – spotřeba vody  
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Výpočet spotřeby vody při revitalizaci: 
Qn = ( A*1,5 + B*2,7 + C*1,5) / (t*3600)  
A – spotřeba vody pro výrobu malty 
B – spotřeba vody při ošetřování betonu 
C – spotřeba vody pro hygienické účely 
D – spotřeba vody pro údržbu 
1,5 – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro technologické provozy 
2,7 – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro sociálně hygienické provozy 
t – čas, po který je voda odebírána ( 8 h ) 
Qn = ( 555171,207*1,5 + 400*2,7 + 200*1,5) / (8*3600) 
Qn = 2,925 l/s 
Maximální odběr vody pro technologickou etapu je 2,925 l/s.  
8.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Na staveništi nejsou uvažovány žádné stavby ani zařízení, pro které by bylo nutné zajistit 
ohlášení stavebního úřadu. 
8.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na 
stanovišti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
Plán BOZP je součásti projektové dokumentace. Po dobu stavby nutno dodržet 
bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Nařízení vlády č. 591/2006sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
▪ příl. 1 další požadavky na staveniště 
I. Obecné požadavky 
II. Požadavky na zřízení staveniště 
III. Zřízení pro rozvod energie 
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Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
▪ příl. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
▪ příl. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
▪ příl. 4 Náležitosti o zahájení a provádění prací 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – Ochranné - 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní 
a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 
Nařízení vlády č. 361/2007 sb. stanovení podmínek pro ochranu a zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 309/2006 sb. další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
8.9  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Revitalizací objektu nejsou zasažena žádná ochranná pásma z hlediska životního 
Prostředí. Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení. 
Stavebník je povinen dodržet podmínky pro ochranu životního prostředí dle zákona 
- č.17/1992 sb. O životním prostředí 
- č.114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny, kde v průběhu stavby je nutno respektovat 
všechny rostoucí dřeviny v okolí stavby, případný zásah do dřevin je nutno zkonzultovat 
s odborem ŽPaZ a to z důvody aby nebyly porušeny §7 a §8 
- č. 185/2001 sb. O odpadech, kde odpady jsou zařazeny do vyhlášky MŽP č. 381/2001sb., 
kterou se stanoví katalog odpadů, který je obsažen v příloze č.1 vyhl. 381/2001sb., dále 
pak vyhláška o přepravě odpadů č. 374/2008sb. 
8.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
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9.1 Časový harmonogram 
Časový plán pro revitalizaci bytového domu byl vytvořen v programu Contec a je obsažen 
v příloze. 
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10.1 Popis staveniště 
Bytový dům pochází z roku 1963, a je ve vlastnictví „Bytového družstva Mjakovského 
2345.“ Objekt je situován v lokalitě s podobnými bytovými domy a travnatou plochou 
a příjezdovými komunikacemi. 
Stavba se nachází na ulici Majakovského v Karviné-Mizerově s parcelním číslem 1624/78 
a slouží k bydlení. Jedná se o řadový panelový bytový dům se 4 hlavními vchody 
a 4 vedlejšími vchody. Jednotlivé hlavní vchody jsou označeny číslem popisným a to 
2095/22, 2094/20, 2093/18, 2092/16. 
Dále objekt má šest podlaží. Jedno podzemí, kde se nachází sklepní boxy, sušárna, 
kolovna, prádelna, chodba, napojovací uzly sítí. Přízemí a čtyři klasické nadzemní podlaží, 
které jsou obsazeny 56 bytovými jednotkami. Všechny podlaží jsou spojeny schodištěm. 
Stavba je obdélníkového tvaru s příčným konstrukčním systémem s modulem nosných stěn 
3,6m a konstrukční výškou 2,85m. Stropy jsou provedeny se železobetonu tl. 100mm. 
Obvodový plášť je obložen panely se struskopemzobetonu a je omítnut ze dvou stran, 
celková tloušťka pláště je 240mm, štíty jsou už obloženy z dřívější doby polystyrenem 
EPS tl.80mm. Střecha je plochá nevětraná dvouplášťová. Dolní plášť tvoří želozebetonová 
deska tl.100mm a horní plášť tvoří také železobetonová deska tl.80mm, která 
je vyspádovaná k vnitřnímu střešnímu vtoku. Mezi plášti střechy je pravděpodobně heraklit 
tl.50mm, násyp s nějakého lehčeného materiálu tl.70mm. 
10.2 Seznam strojů 
- nákladní automobil s hákovým nosičem a kontejnerem 
- užitkové vozidlo 
- nakladač-rypadlo 
- stavební výtah 
- stavební vrátek 
- fasádní lešení 
- staveništní rozvaděč 
- stavební míchačka 
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- vibrační válec 
- vibrační pěch 
10.3 Seznam pomůcek a nářadí 
- příklepová vrtačka 
- kombinované pneumatické 
kladivo 
- míchadlo 
- řezačka dlaždic 
- propan butanový hořák 
- kotoučová bruska 
- svářecí automat CO 
- horkovzdušný automat 
- horkovzdušná pistole 
- ruční pilka 
- zlamovací nůž 
- stavební kolečka 
- vodováha 
- nerezová špachtle 
- hladítko nerezové, brusné, filcové 
- zednická lžíce 
- provázek 
- plastové nádoby 
- váleček 
- malířská štětka 
- gumová palička 
- igelitová folie 
- houby na mytí 
- prodlužovací kabel 220V, 380V 
- fix 
- montážní páska 
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10.4 Technické údaje strojů 
Nákladní automobil nad 3,5t AVIA D120L s nosičem kontejnerů CTS 8t 
a hydraulickým jeřábem FASSI F80A.22 
  
Obr. 54-55 – nákladní automobil Avia 
 
Motor: Cummins E5 
Palivo: nafta 
Objem motoru: 4,462 cm3 
Max. výkon /otáčky kW/min. : 136/2.500 
Převodovka: 6-stupňová + zpátečka 
Objem nádrže: 120L 
Emisní norma: Euro 5 
Délka vozidla: 5,99-9,35m 
Šířka vozidla: 2,20m 
Výška vozidla: 2,56m 
Užitková nosnost: 8000Kg 
Celková hmotnost: 11 990Kg 
Rok výroby: 2013 
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Rypadlo-nakladač JCB midi CX 
 
Obr. 56 – rypadlo nakladač JCB 
 
Technické údaje motoru: 
Celokvý výkon motoru: 37,3kW/50k 
Motor-výrobce: Perkins 404C22 
Zdvihový objem: 2,2 L 
Palivo: nafta 
 
Technické údaje rypadla: 
Max. hloubka hloubení: 3048mm 
Max. nakládací výška: 2700mm 
Max. pracovní výška: 3600mm 
Rypná síla lopaty: 27,33 kN 
Rypná síla násady: 20,63 kN 




Technické údaje nakladače: 
Nakládací výška: 2115mm 
Výsypná výška: 2790mm 
Nosnost do max. výšky: 1578kg 
Max. rychlost stroje: 0-28km/h 
Počet rychlostních stupňů: 1 
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Střední kontejner na materiál a odpady jako příslušenství k Avii 
 
Typ: L7 
Celkové rozměry: 4200x2000x1120mm 
Vnitřní rozměry: 4020x1920x960mm 
Objem: 7,40m3  
Výška háku: 1000mm 
Bočnice pevné, zadní dvířka otevíraná do stran se zajištěním na bocích  
Obr. 57 – kontejner na odpad 
 
Užitkové vozidlo Transit MWB 
 
Obr. 58 – užitkové vozidlo transit 
Délka ložné plochy: 2949mm 
Užitečné zatížení: 945-1675 Kg 
Objem nakladového prostoru: 6,88-10,31m3 
Stopový průměr otáčení: 11,9m 
Výkon: 74kW 
Motor: TDCi 2,2l 
Točivý moment: od 310 Nm 
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Stavební sloupový výtah GEDA 500Z 
Nosnost: 500Kg 
Max. výška: 100m 
Motor: 5.5kW, 380V, 50Hz 
Rychlost zdvihu: 30m/min 
Hmotnost výtahu: 520Kg 
Jednotka obsahuje:  
Základní rám se dvěma vyrovnávacími patkami + zákl. stožár 2,3m 
Klec 1,6 x 1,4 x 1,1/1,8 m 
Otočný podvozek s motorem 5,5 kW 
Koncový vypínač 
Spínač s akustickým signálem pro 
Bezpečné zastavení 2m nad zemí 
Montážní ovladač  
Pracovní zásuvka 230V, 
Ovladač 5 m 




Obr. 59 – sloupový výtah 
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Fasádní lešení ALFIX 
 
Obr. 60 - lešení 
Systém ALFIX je založený na lehkých rámech spojených plošinami, zábradlím, 
výztužnými diagonály umocněnými z jedné strany spojovacím článkem a z druhé v profilu 
umocnění rámu. 
Technický popis: 
1- Ocelový rám: 2,00x0,73m 
2- Ocelová podlážka: 3,07x0,32m 
3- Zábradlí čelní: 0,73m  
4- Zábradelní nosník 
5- Okopová záražka čelní: 0,73 x 0,15m 
6- Okopová záražka podélná: 3,07 x 0,15m 
7- Jednoduché ocelové zábradlí: 3,07m 
8- Zábradelní sloupek: 1,00 x 0,73m 
9- Diagonála: 2,8-3,6m 
10- Vřetenová výškově stavitelná patka: výška vřetene 0,60m 
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Horkovzdušný svařovací automat LAISTER VARIMAT V2 
 
Obr. 61-62 – horkovzdušný svařovací automat 
Příkon: 4600W 
Napětí: 230V 
Regulace teploty: 20-620°C 









Proud vzduchu: 250/350/500l/min 
 
      Obr. 63 – horkovzdušná pistole 
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Stavební vrátek CAMAC MINOR P-200 
Nosnost: 200 kg 
Rychlost zdvihu: 20 m/min 
Délka lana: 30 m 
Průměr lana: 5 mm 
Pevnost lana: 1980 kg 
Jmenovitý výkon motoru: 850 W 
Napětí: 230V 
Ovládací napětí: 230V 
Poloměr otáčení: 845 mm 
Úhel otáčení: 200°       
Hmotnost: 26 kg 
Rozměry (šxdxv): 19x53x23 cm 
 
Obr. 64 – stavební vrátek 
 
Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 G-2H3 
Jmenovitý příkon: 760W 
Max. průměr vrtání (ocel/zdivo/dřevo): 13/20/45mm 
Ot. naprázdno 1.rychlost: 0-1100min-1 
Ot. naprázdno 2.rychlost: 0-3050min-1 
Údery naprázdno 1.rychlost: 0-22000min-1 
Údery naprázdno 2.rychlost: 0-61000min-1 
Max. kroutící moment 1./2.rychlost: 44/15Nm  
Rozsah sklíčidla: 1,5-13mm 
Průměr upínacího krku: 43mm 




Obr. 65 - vrtačka 
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Stavební míchačka AL-KO TOP 1402 HR 
 
Příkon: 600 W / 230 V 
Třída / druh ochrany: II / IP 44 
Objem bubnu: cca 132 l 
Změna polohy bubnu: ruční kolo 
Aretace bubnu: 4 polohy 
Provedení výrobku: žlutá barva 
Hmotnost: 48 kg   
   
Obr. 66 – stavební míchačka 
           
Kontaktní úhlová bruska Narex EBU 15-16 C 
Napájecí napětí: 230-240V 
Jmenovitý příkon: 1600W 
Max. Ø kotoučů: 150mm 
Otáčky na prázdno: 9000/min 
Závit na vřetenu: M14 
Hmotnost: 2,9kg    Obr. 67 – úhlová bruska 




Rychlost otáček při zátěži: 0-430/0-760 
Rychlost otáček naprázdno: 700/1400 
Upnutí: M14 
Hmotnost: 3,7Kg 
Míchané množství: do 40Kg  Obr. 68 - míchadlo 
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CO svářečka GUDE MIG 192/6K 
 
Obr. 69 – svářecí agregát CO 
 
Napájecí napětí: 230 V / 400 V  
Max. příkon: 4,5 / 13,3 kW  
Min. pojistka: 16 A  
Napětí při chodu naprázdno: 40 V  
Doporučená tloušťka materiálu: 0,6 – 9 mm 
 Regulační rozsah: 25 - 160 A  
Max. tloušťka drátu: 1 mm  
 
Tlaková láhev CO2 
Technická data: 
Objem - 6,7 l 
Lahvový ventil - 190 bar 
náplň - 5 kg  
váha - 16 kg 
výška - 60 cm  
       Obr. 70 – tlaková láhev 
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Materiál: mrazuvzdorný polyetylén, 
žárově pozinkovaná ocel 
Krytí skříně: IP44 
Barva: červená 
Měření: modulový elektroměr do 63A 




4x zásuvka 230V/16A 
2x zásuvka 400V/16A 
2x zásuvka 400V/32A 
1x proudový chránič 
1x přívodka 400V/32A 
1x uzamykatelný hlavní vypínač 
Připojení: kabelem 
Proudový chránič: 1xFI4/40/0,03A 
Připojení: 5/32A 
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Řezačka dlaždic Topline 630 
 
Obr. 72 – řezačka dlaždic 
 
Profesionální řezačka na dlažbu s novým lámacím systémem s odpruženými stolyJezdec 
uložen na 8 ložiskáchRobustní a odolná s multifunkčním úhlem 90°, 45° a 350 mm 
stupnicí 
Síla materiálu: max 16 mm 
Délka řezu: 630 mm 
Průměr kolečka: 22 mm 
Hmotnost: 12,2 kg 
 
Vibrační pěch SCHEPPACH VS 1000 
 
Výkon motoru: 5,4 HP 
Hutnící deska: 310x300 mm 
Počet rázů: 600-700 min-1 
Odstředivá síla: 10kN 
Hmotnost: 78kg 
     Obr. 73 – vibrační pěch 
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Propan butanový hořák 
Hořák: 58kW 
Délka hadice: 5m 
Regulátor: průměr 60mm 
Spotřeba: 2500g/h 
Připojení: 2Kg nebo 10Kg láhve  
 
Vibrační válec Bomag BW 65H, D/E 
Vlastní hmotnost: 675 kg   Obr. 74 – propan-butan s hořákem 
Šířka běhounu: 650 mm 
Rychlost pojezdu (1)-vpřed: 0-5,5 km/h 
Rychlost pojezdu (1)-vzad: 0-2,5 km/h 
Max. stoupavost s/bez vibrací: 40/35 % 
Typ: ID 41 S 
Chlazení: vzduch 
Výkon ISO 9249: 5,3 kW 
Počet otáček: 2800min-1 
Palivo: nafta     Obr. 75 – vibrační válec 
Hnané běhouny: přední+zadní 
Frekvence: 55 Hz 
Odstř. síla (každý běhoun): 22 kN 
Vibrující běhoun: přední+zadní 
Druh skrápění: samospádem 
Palivo: 5 l 
Voda: 60l 
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11.1 Tabulka pro kontrolní a zkušební plán 
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11.2 Popis prováděných kontrol 
11.2.1 Kontrola PD 
Projektová dokumentace bude vypracovaná dle vyhl. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb 
a jejich technických požadavcích na stavbu dle vyhl. 268/2006 sb. 
11.2.2 Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrolujeme přípojky, zda jsou připraveny k použití na staveništi, jejich technický stav 
a odborné napojení na odběrné místo 
Kontrola vyznačených ploch pro dočasné umístění hygienického zařízení (WC 
a umyvarnou), umístění materiálu a plochy pro kontejner s odpady 
11.2.3 Kontrola materiálu 
Kontrola dodacích listů s materiálem, popřípadě doložit certifikát  
Množství materiálu porovnat s výpisem materiálu v technologickém předpise 
a projektovou dokumentací 
Použitelnost zvoleného materiálu dle technologického předpisu a projektové dokumentace 
Záruční doba materiálu 
Rozměry materiálu – šířka, délka, tloušťka 
11.2.4 Kontrola podkladu 
Soudržnost podkladu – zkouška přídržnosti dle ČSN 73 2577, kdy provádíme zkoušku 
poklepem, kde dutý zvuk znamená, že je střední hodnota přídržnosti pod 200kPa 
(jednotlivě pod 80kPa), jsou znakem nesoudržného materiálu 
Vizuální průzkum, zaměřený na trhliny, odlupující se místa, nerovnosti  
Podklad nesmí vykazovat ustálenoou vlhkost, nesmí být neustále zvlhčován  
Posouzení míry degradace podkladu vrypem 
Podklad musí být zbaven prachu, mastných nečistot 
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Rovinnost podkladu – kontrola 2m latí, kde hodnoty nesmí překročit 20mm/2m při lepení 
a použití hmoždinek dle ČSN 73 2901, dále měřením olovnicí a šňůrou celkové plochy 
podkladu, kde odchylka nesmí být větší jak 20mm, v opačném případě nutno podklad 
vyrovnávat  
11.2.5 Kontrola penetrace 
Kontrola ředění přípravku dle technologického předpisu 
Kvalita penetrace – zkouška nalepení zkušebního vzorku na penetrovaný podklad 
11.2.6 Kontrola skladování výrobků ETICS 
Lepící, stěrkové hmoty, omítky  
- v suchém stavu – v původních baleních, suché prostředí 
- v pastovité formě – v původních obalech, chránit před UV zářením a mrazem 
Desky tepelné izolace – uložené na místě vyznačeném na staveništi, uložené na plocho, 
chráněné před mechanickým poškozením, chráněny před UV zářením, v suchém prostředí 
a chráněny před organickými rozpouštědly (déšť, sníh) 
Skelná síťovina (perlinka) – uložená v rolích ve svislé poloze, chráněná před UV zářením a 
organickými rozpouštědly 
Hmoždinky – chráněny před UV zářením a mrazem 
Lišty (rohové, soklové, okeničky, dilatační) – uložené v podélné poloze na rovné podložce 
Penetrační nátěry, omítkové směsi – chráněny před mrazem a slunečním zážením, 
uskladněny pro dobrou orientaci dle šarže barevnosti a druhu 
11.2.7 Kontrola klimatických podmínek 
Teplota prostředí vzduchu a teplota povrchu podkladu nesmí klesnout pod +5°C a nesmí 
přesáhnout teplotu nad +30°C 
11.2.8 Kontrola strojů 
Kontrola technických stavů strojů, nářadí a pomůcek a jejich množství, které budou 
použity dle technologického předpisu 
Kontrola technických listů  
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11.2.9 Kontrola lešení 
Kontrola dílců lešení – jejich typ, počet a zda není mechanicky poškozeno 
První patro lešení – způsob položení patek, vzdálenost od konstrukce, správnost montáže, 
kontrola rovinnosti a svislosti lešení 
Kontrola podlážek – funkčnost zajišťovacích kolíků, podlážky nutno opatřit okopovým 
zábradlím výšky 150mm proti pádu materiálu z lešení, min šířka pracovní podlahy 600mm 
Kotvení lešení – počet a rozmístění kotev 
Kontrola žebříků – průchody mezi jednotlivými patry se řeší otvory v podlážkách se 
žebříky, kde min rozměr otvoru 500x600mm, výstupy do jednotlivých pater nesmí být nad 
sebou 
Kontrola zábradlí – při výšce nad 2m nad terén se používá dvoutyčové zábradlí 
Lešení musí tvořit tuhý celek, zajištěný proti překlopení, posunutí, vybočení 
11.2.10 Kontrola konzistence lepící hmoty 
Při míchání je třeba dodržovat správný postup, odměřování správné dávky vody, sypání 
hmoty do vody, míchání míchacím zařízením, množství vody je závislé na konkrétní 
použité hmotě a je uvedeno na obalu včetně technologického postupu zpracování 
11.2.11 Kontrola založení tepelné izolace 
Kontrola soklového profilu – rovinnost, osazení, použití správných hmoždinek 
pro ukotvení, počet a velikost spojek, lišty osazovat s mezerou 2-3mm, spára pod profilem 
musí být utěsněna (lepící tmel) 
11.2.12 Kontrola lepení desek 
Nanášení lepící hmoty – lepící tmel na ESP, XPS se nanáší to tzv. rámečků s terčíky, kde 
se po obvodě tepelně izolační desky nanese rámeček a dovnitř plochy desky se umístí 
3 terčíky utvořeny lepícím tmelem, na desky z minerálních vláken se nanáší tmel pomocí 
ozubeného hladítka celoplošně, tmel musí pokrývat min 40% plochy  
Kontrola vazby desek – styčné spáry mezi deskami nesmí být průběžné, min přesah desek 
nad styčnými spárami je 100mm 
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Velikost desek – nejmenší šířka lepeného izolantu nesmí překročit 150mm 
Spáry mezi deskami – spáry šířky 2-4mm nutno zaplnit nízkoexpanzní montážní pěnou, 
mezery větší jak 4mm nutno použít přířezy 
Kontrola přebroušení nerovnosti tepelné izolace 
11.2.13 Kontrola kotvení tepelně izolačních desek k podkladu 
Kontrola vrtání – kontrola velikosti vrtáku dle technologického předpisu, hloubka vývrtu 
musí být min o 10mm hlubší než je skutečná délka hmoždinky, vrt se provádí kolmo 
k podkladu 
Kontrola množství – min počet je 6ks/m2 dle projektové dokumenatce 
Pevnost osazení – hmoždinky se nesmí protáčet a nesmí být zlomené 
Kontrola zapuštění hmoždinky – hloubka zapuštění v tloušťce zátky 
Kontrola použití zátek, z polystyrenu nebo z minerálních vláken na hmoždinky, jejich 
úplnost 
11.2.14 Kontrola vyztužení 
Kontrola diagonálního ztužení v rozích otvorů – min rozměr skelné síťoviny (perlinky) 
je 200x300mm, kde se pod sklonem 45° vtlačuje do lepící hmoty, vizuální kontrola 
Kontrola vyztužení hran – ztužující profily s přídavnou skelnou síťovinou (perlinou) 
se vtlačují do lepící hmoty, vizuální kontrola 
11.2.15 Kontrola povrchu před základní vrstvou 
Kontrola rovinnosti 2m latí 
Vizuálně se kontroluje povrch – čistota, úplnost osazení ztužení 
11.2.16 Kontrola základní vrstvy 
Kontrola konzistence stěrkové hmoty - Při míchání je třeba dodržovat správný postup, 
odměřování správné dávky vody, sypání hmoty do vody, míchání míchacím zařízením, 
množství vody je závislé na konkrétní použité hmotě a je uvedeno na obalu včetně 
technologického postupu zpracování 
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Kontrola skelné síťoviny (perlinky) – mřížky nesmí být viditelné, krytí celoplošně min 
1mm, nutno dodržet přesahy síťoviny min 100mm 
Kontrola tloušťky základní vrstvy 2-3mm 
Rovinnost základní vrstvy se provádí 1m latí s odchylkou na tloušťku velikosti 
zrna + 0,5mm  
11.2.17 Kontrola oplechování 
Veškeré klempířské prvky musí být osazeny s ochrannou folii 
11.2.18 Kontrola vrchní omítky 
Kontrola rozkreslení fasády dle architektonického návrhu 
Kontrola barevnosti, kvalita provedení 
11.2.19 Kontrola provedení konstrukce 
Shoda s projektovou dokumentací a dodržení architektonických požadavků 
11.2.20 Čistota 
Po dokončení zateplení budovy nutno očistit otvory (okna, dveře, atd.), klempířské prvky 
(sejmutí ochranných folií), okapové chodníky 
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12.1 Identifikace stavby 
Název stavby:  Revitalizace bytového domu v Karviné-Mizerově na  
ul. Majakovského č.p. 2092/16, 2093/18, 2094/20, 2095/22 
Místo stavby:  Karviná-Mizerov 
Parcela:   č. 1624/78 
Vlastník:   bytové družstvo Majakovského 2345 
Druh stavby:  zateplení bytového domu 
Účel stavby:  bytový dům pro bydlení  
Velikost stavby: 842,40 m2 
Umístění stavby: řadová zástavba 
12.2 Právní předpisy na bezpečnost práce 
Pro bezpečné provádění stavebních prací při realizaci je nutno respektovat zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to : 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
Pro provedení úprav budou použity jen takové materiály, které splňují technické 
požadavky nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
pomůcky 
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12.3 Bezpečnostní požadavky při výměně výplní otvorů  
12.3.1 Požadavky dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví a 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen 
"koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům 
na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá 
zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 
je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
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Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 
k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 
   - práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 
konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 
dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 
práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 
práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její 
části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací práce"), 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací 
nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 
pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 
bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu 
s požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). 
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Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací 
nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny 
na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich 
provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 
předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, 
jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního 
předpisu. 
§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
§ 6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 
k tomuto nařízení. 
§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné 
a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené, 
b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
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podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v 
těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání, 
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi1, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka,  
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 
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(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
12.3.2 Požadavky dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 
č.1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradníkomunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy 
č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 
2) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
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fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 
Sb.) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami (Vyhláška č. 
30/2001 Sb.), provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení vlády 
č. 11/2002 Sb.) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti.  
 
Obr. 76 - tabulky pro označení staveniště  
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány 
a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
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vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí 
být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
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12.3.3 Požadavky dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 
č.2 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
12.3.4 Požadavky dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 
č.3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
6. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
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10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 
konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami 
a zajištěno proti sklopení. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
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4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
XII. Bourací práce 
6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného 
zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 
provozu. 
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud ktomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující 
se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly 
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pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 
užívají. 
XV. Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích 
se považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení 
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a 
k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto 
prací, 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze 
žebříků k tomu 
12.3.5 Požadavky dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 
č.4 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
2.Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4.Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 
k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5.Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 
provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
6.Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7.Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
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8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 
12.3.6 Požadavky dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Příloha 
č.5 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
12.3.7 Požadavky dle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo 
pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
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a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 
nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí 
a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo 
s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování 
místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené 
k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 
používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
12.3.8 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na nebezpečný provoz 
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a po používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách 
a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může 
být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, 
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní 
a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 
nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 
příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
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II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 
z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků 
a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít 
v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná 
o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 
zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně 
způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného 
pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
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III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví j inak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy 
je k takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
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díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 
12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, 
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
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c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, 
kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy 
je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost 
je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 
i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo 
jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou 
za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky 
zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání 
a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí 
do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 
okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 
povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení 
zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 
délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené 
výpočtem. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 
že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži 
a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
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Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout ideální řešení pro provedení revitalizace 
obvodového pláště na bytovém domě v Karviné-Mizerově na ulici Majakovského. 
Na každou etapu jsem vypracoval technologický předpis a další potřebné části, které jsou 
popsány v úvodu práce. 
V programu BUILD Power jsem vypracoval položkový rozpočet s výkazem výměr 
pro obvodový plášť. Navrhovaná cena pro revitalizaci obvodového pláště překračuje 
hodnotu 10 milionů Kč včetně snížené sazby DPH 14%. 
Zateplení budovy prodlouží životnost o 15-20%. V dnešní době je provedení zateplovacího 
systému velmi užitečná věc v úspoře energií na vytápěné prostory objektu, kde přináší 
úspory až kolem 40% nákladů na vytápění. 
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ŽPaZ – životní prostředí a zemědělství 
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